

## Dr. Ritecz György

### Áttekintés a Határőrség projektjeivel, illetve a Schengen Alappal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

#### PROJEKTEK:

Az EU csatlakozáshoz közeledve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy **számos feladat jelentkezik időszakosan** (néhány hónaptól néhány éves időtartamban), melyek a **meglévő szervezeti keretekben nem kezelhetők**, mivel több szervezet, szervezeti elemet is – nem egyszer változó időtartamban – érint, valamint a **költségvetési források szűkössége** is arra inspirálja a Határőrséget, hogy különböző projekteket indítson.

#### Bűnmegelőzési Projektek:

BM Országos **Bűnmegelőzési Központ**, a belügyminiszter megbízásából, két pályázatot írt ki 2004 őszén az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzeszegek felhasználásának céljából.

Az egyik pályázat a Rendőrség és a Határőrség bűnmegelőzési feladatainak továbbfejlesztésére irányult. Igazgatóságoként 1-5 javaslat került benyújtásra. A Határőrség összesen **30.600.000.- Ft** értékben nyert pályázati hozzájárulást. A pályázati döntés értelmében mindegyik igazgatóság megnyert egy pályázatot. A szerződések 2005. februárjában aláírásra kerültek, a megvalósítást elkezdése folyamatban van. A projektek zárása évvégén várható.

A másik pályázat célja az **illegális migráció** visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatása. Ebből **2 856 000 Ft**-ot nyert a Határőrség Országos Parancsnokága (IVK).

Tapasztalat: Ez volt az első olyan pályázat, amire az igazgatóságok önállóan is indulhattak, figyelembe véve a területi sajátosságokat, és a helyi igényeket. A kiírás szerint előnyben részesültek azok a pályázatok, amelyek együttműködéseket alakítanak ki a program megvalósítására. A határőr szervek a rendőri összefogásra, illetve a civil együttműködésre is példát mutattak.

A bűnmegelőzési témát illetően - a pályázatok elbírálása során – bizonyos fajta járatlanságot vélt felfedezni a Bűnügyi és Felderítő Főosztály. A pályázati anyagokról való döntés után a bűnügyi szakterület elindított egy felzárkóztató jellegű belső programot az érintett határőr területi szerveknek a bűnmegelőzés általános tárgyáról és lehetséges határőri feladatairól.

#### KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSOK:

Az uniós csatlakozást követően nagy léptékű változásoknak néz elébe Magyarország, melyek közül a legfontosabb a közösségi támogatások mértékének növekedése. Ezt már az I. **Nemzeti Fejlesztési Terv** alapján készült Közösségi Támogatási Keretterv végrehajtása is bizonyítja. 2007-től azonban ismét új nagyságrendet érnek el a Magyarországon felhasználható uniós források. Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti új költségvetési ciklusában a mai szintet mintegy 3,5-szeresen meghaladó évi támogatás várható.

A legfontosabb **támogatási alapok**: Strukturális-, Kohéziós-, és Előcsatlakozási Alap, továbbá Schengen Alap, Twinning programok, Norvég Alap, Közösségi kezdeményezések és az Átmeneti támogatás. A Határőrség, mint országos és területi költségvetési szerv előtt is nyitottá válnak a fent említett lehetőségek. (Határőrség nagymértékben részesül a Schengen Alapból és várhatóan a Norvég Alapból is pályázhat – lásd később)

**EQUAL** program, mint a közösségi kezdeményez egyik programja volt az első nagyobb EU-s pályázat a Határőrség részéről (leszámítva a belügyi programokat). A pályázat célja volt a belső határon, jövőben felszabaduló munkaerő megtartása és átképzése, a Soproni Oktatási Központ fejlesztése és regionális oktatási centrummá alakítása. A beadott pályázatunk elbírálása negatív volt.

A közösségi kezdeményezés másik programja, az **Interreg**, amibe tervezzük a határőri részvételt. A szlovákiai-ukrán-magyar térséget érintő pályázatoknál a határmenti együttműködésre pályázati anyagot lehet benyújtani. Ezeknél a programoknál kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal történő együttműködésre, ami szélesebb kapcsolatépítést és fenntartást igényel a Határőrség országos és területi szerveitől.

Nemzeti partnerként vesz részt a **Pécsi Határőr Igazgatóság** az Interreg IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági 2004-2006 programjában aknamentesítés, tisztítás tárgyában. **Támogatásban nem részesül.**

**A szélesebb körű önálló pályázat nem tapasztalható határőrség szervei szintjén.** Ennek okai között szerepelhet, hogy egy teljesen új munkaformáról van szó, aminek adaptálása még nem megoldott, bevezetése lassú és nehézkes. Az okok között szerepelhet, hogy az alapfeladat ellátásainak nehézsége nem motiválja a határőr szakmai gondolkodás szabadságát. Az **önálló gondolkodás korlátai**, az új munkaforma elleni idegenkedés és nem utolsósorban az állomány terhelhetőségének akadályai, illetve az **önrész** biztosíthatóságának hiánya jellemzik a Határőrség EU-s támogatások elnyeréséért való tevékenységét.

**NEFE** keretében 2004. I. félévében bosnyák (04. 05-16), szerb (06. 09-22) és ukrán (05. 03-14) 10-10 fő határőr szakértő 10-10 napos okmányhamisítás elleni küzdelem keretében történő felkészítését hajtottuk végre a NOK-on.

**Lehetőséget kaptunk a 2005. évi NEFE költségvetés keretében 12 millió Ft értékben** Szerbia - Montenegró és Bosznia-Hercegovina határőr szervei számára képzés megtartásának. Ennek tervezése, előkészítése folyamatban van.

A **Határőrség** a NEFE pénzügyi támogatásával a célországok kérésére **technikai eszközöket szerezne be** és adna át az érintett feleknek. A NEFE fő tevékenységi területéhez tartozik a technikai segítségnyújtás, de az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 108 és 109.§, valamint a 183/1996 kormányrendelet értelmében a Határőrség saját **vagyonát nem engedheti át.** Több csatornán keresztül javasolta a Határőrség a tv. módosítását ez idáig sikertelenül.

**COP2002** keretében alapvetően az AFIS ujjenyomatrendszer kialakításához és kapcsolódó fejlesztések kerülnek végrehajtásra, melyeknek csak egy részét érintően a határőrség a kedvezményezett. Az alábbiakban a határőrségi elemek kerültek feltüntetésre.

beszállítói komponens:

- a. Lot1: Munkaállomások és nyomtatók (220 db+ 143 db): 2004 decemberében leszállították.
  - b. Lot2: szerverek és storage-ok beszerzése (1 db): A szerződést 2004. szeptemberében írták alá, szintén 2004 decemberében leszállították.
  - c. Lot4: szünetmentes tápegységek (UPS) beszerzése (6 db): 2004 decemberében leszállították.
3. szolgáltatás komponens:
- a. Lot3: szoftverfejlesztés (idegenrendészeti ügykezelő): Szerződéskötés 2005. január, szállítási határidő 2005. december. – **HIDRA november 08-tól** indul az éles rendszer 3 hó „rendkívüli rendelkezésre állással” – ha kell 1 órán belül hibaelhárítás
4. **AFIS** végesszközök (198 db): Szerződéskötés 2005 január, szállítási határidő 2005 szeptember. – **módosítva október 07.-re.**

A COP2002 program keretében a tervezett forrásoknál olcsóbban sikerült a szerződéseket megkötni, így az ún. „maradványból” további informatikai eszközök (PC-k, laptopok, nyomtatók stb, összesen 818 eszköz) került beszerzése (szeptember).

**COP2003** vagyis a **HTTR** második fázisának a kiíráshoz szükséges dokumentáció összeállítása van folyamatban, a műszaki dokumentációt a Határőrség áprilisban leadta a BM-nek. Hosszú huzavona után a napokban várható a tender kiírás megjelenése. (Ugyanis ha november 30-ig nem kötünk benne szerződést, elveszítettük a támogatást.)

feladat	tervezett nettó költség HUF
épület-elhelyezés	324 700 000
számítástechnikai eszközök	313 365 595
kommunikációs eszközök	204 185 944
hálózatok	63 120 000
mindösszesen:	<b>905 371 539</b>

#### SCHENGEN ALAP:

##### **A BM-i rész felosztása:**

• Külső határok ellenőrzésének fejlesztése	19,5 mrd Ft,
• Kompenzációs intézkedések hatékonyságának növelése	9 mrd Ft,
• Informatikai fejlesztések	9,8 mrd Ft
• Nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség fokozása	1,2 mrd Ft
• Tartalék	2 mrd Ft
Összesen:	<b>41,5 mrd Ft</b>

##### **A fentiekből a Határőrség által tervezett felhasználás arányai:**

• Technikai- és informatikai eszközök beszerzése	7,8 mrd Ft
• Mobilitás (gépjármű) fejlesztés	6,5 mrd Ft
• Objektum fejlesztés	6 mrd Ft
• Létszámfejlesztés	3 mrd Ft
• Képzés	0,7 mrd Ft
Összesen:	<b>24 mrd Ft</b>

A Schengen Alap felhasználása sajnálatos módon némileg lassan halad, mivel Brüsszel csak késve adott információkat és az „indikatív lista” csak tavaly ősszel került elfogadásra és decemberben kötetett meg a megállapodás hazánk és az EU között, az első évi források is csak ez év elejére érkeztek hazánkba. Ezzel együtt eljárások előkészítését már előzetesen elkezdjük, így már a **létszámfejlesztésre közel 1,4 mrd Ft** (szeptemberig) felhasználásra került, 14 nyílt közbeszerzési eljárást is előkészítettünk, melyből egyik értékelését már be is fejeztük.

Első kör:

1. ruházati termék beszerzése (speciális **bakancs**): a szállítási szerződést 2005. júniusában aláírták, szállítás **szeptemberben megtörtént**.
2. ruházati termék beszerzése (**esővédő** ruházat): a szállítási szerződést 2005 augusztusában aláírták, szállítása folyamatosan **zajlik**, végső határidő: 2005. október
3. Eredetileg ezen a sorszámon szerepelt a PHARE forrásból kialakított objektumokhoz szükséges bútorzat beszerzése, de időnyerés céljából forrásátcsoportosítással sikerült ez még ez év januárjában megoldani, így ez az eljárás „kiüresedett.”
4. a mélységi ellenőrzést koordináló Integrált Vezetési Központ infrastruktúrájának megteremtése (**Vörösmarty** utca): szerződést 2005. **szeptemberében aláírták**, végrehajtási határidő 18 hónap

5. **Záhony II, Gyula**, Hercegszántó határőrizeti kirendeltségek rekonstrukciója: a tender elbírálás alatt.
6. **védőeszközök** beszerzése a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. Korm. rendelet szerint (lövedékálló mellény, pajzs, sisak, éjjellátó, stb.): a tender kiíráshoz **előkészítés alatt**.
7. **okmányvizsgáló** eszközök beszerzése, határrendészeti eszközök, valamint kultúr-, fotó-, és oktatástechnika beszerzése: tender leadási határidő: 2005. **09. 29.**
8. **rendészeti-technikai**, bevetési felszerelések beszerzése: ajánlat meghirdetve, ajánlattételi határidő: a szállítói szerződést 2005 **szeptemberében aláírták**, szállítási határidő 6 hónap
9. egyen-, speciális **bevetési-**, kiképzési ruházati anyagok beszerzése: szállítói szerződést 2005 **szeptemberében aláírták**, szállítási határidő 3 hónap.
10. kliens **PC, laptop** beszerzés: ajánlat meghirdetve, tenderértékelés megtörtént, de a döntést megtámadták, a **Közbeszerzési Döntő Bizottság döntésére vár**.
11. **szerverek** beszerzése: szállítói szerződést 2005. **szeptemberében aláírták**, szállítási határidő 3 hónap
12. mobil **okmányolvasók** beszerzése: Nemzetbiztonsági felmentés megérkezett, az **eljárás előkészítése folyamatban** van.
13. **személygépkocsik** beszerzése: Tender **elbírálás alatt**.
14. **terepjárók** és mikrobuszok beszerzése: a kiírt tendert **visszavonták**.

Itt kell megemlíteni, hogy október 12-ig kell az EDR tenderben eredményt hirdetni, majd szerződést kötni és a tervek szerint 2006 év végéig kiépülne az országos rendszer. Ezért nem engedélyezik a jelenlegi rendszerben az ún. analóg rádiók beszerzését, mi pedig beterveztük, hogy a szolgálati gépjárművek rádióval legyenek szállítva, ezért van a 13-14-es eljárásban a módosítás, illetve visszavonás.

A dokumentumok **összeállítása igencsak elhúzódott**, mely több okra is visszavehető, részben, hogy a Határőrség szakértői által összeállított műszaki **specifikációk eltérő minőségűek** a túlzottan leegyszerűsített és túl általánostól egészen a „túlspecifikált” szinte egy kizárólagos termékre ültetettig, mely hosszas egyeztetést indukált a Schengen **Projekt Iroda (SPI)**, az eljárás előkészítésébe bevont **BM BK Rt, a KPSZE** és a **külső szakértők** között. Ugyancsak a dokumentumok készítésének idejét növelte, hogy a SPI állományának zöme még korábban **nem foglalkozott közbeszerzési eljárásokkal**, vagy csak PHARE eljárásokkal, mely más szabályok szerint zajlik, illetve az egyes termékekhez sem értenek „szakértői” mélységben még is nem egy esetben igyekeztek felülbírálni a határőrségi és rendőri álláspontot. A fentiek mellett megjegyzendő, hogy SPI-n dolgozó kollégák rendkívül nagy szorgalommal és ügybuzgalommal és a legjobb szándékkal dolgoznak és számtalan esetben hasznos, jó ötletekkel, kérdésekkel segítik a dokumentumok tökéletesítését.

Az előkészítések elhúzódásának oka az is, hogy a folyamatba SPI által bevont **BM BK Rt munkájával menetközben nem volt megelégedve** az SPI, így részben hol bevonták őket a folyamatba, hol nem, így az egyes anyagrészek torzultak, illetve számos esetben a BM BK Rt által megfogalmazott részek vonatkozásában (amelyekben a határőrségi szakemberek nem szakértők) a Határőrséget kérték, hogy korrigáljon. Meglátásunk szerint a **KPSZE igazán a „szűk keresztmetszet”** mivel nem egy esetben a dokumentum hetek, hónapok óta lényegében készen volt, sőt külső szakértő is véleményezte és csak ezután volt ideje – leterheltsége okán – a KPSZE-s kollégának át nézni az anyagot és Ő jelentős módosításokat, átalakítást kért, mely újabb jelentős munkát és időt jelentett. Nem egy esetben előfordult, hogy régebbi, **korábbi javítások előtti dokumentumok mentek tovább**, mely szintén újabb részletes átvizsgálást követelt meg (Megjegyzendő egy kész dokumentum általában 80-100 oldal), még a korrekúra alkalmazása sem volt mindig hatékony.

Időközben az SPI a **15-17-es eljárásokat** is lefolytatott, melynek keretében **szakértői kapacitások** lesznek biztosítva a különböző szakterületekre (**kivitelezés, eszközbeszerzés, informatika**) az eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához, minőségbiztosításhoz. Ezen kívül májusra lett kiépítve számítógépes rendszer (SPS), melynek segítségével a dokumentumok nem „utaznak”

hanem csak az arra jogosultak (követhető módon) egy felületen dolgozhatnak, ez részben segít a duplikációk elkerülésében.

Az SPI a kedvezményezettek bevonásával eljárásokba sorolta a SA-ban jelentkező teljes igényt, így előreláthatóan legalább **117 eljárást** kell lebonyolítani. Itt kell megemlíteni, hogy a fenti problémákon túl – már eddig is jelentkezett, de legélesebben az I körű értékelések megkezdésétől és a II kör előkészítés bonyolítás egyidőben való megvalósulásától jelentkezik – a Határőrség **Technikai osztályának személyi állományának szűk kapacitása** is jelentkezik, mely beláthatóan nem orvosolható problémákat is eredményezhet.

II. kör:

- 34 eljárás: Bevetési felszerelések
- 41 eljárás: Járőrfelszerelés és kapcsolódó eszközök beszerzése
- 42 eljárás: Okmányvizsgáló eszközök, endoszkóp, nagyítók beszerzése
- 45 eljárás: Fénymásoló, iratmegsemmisítő
- 46 eljárás: Rendészettechnikai eszközök
- 49 eljárás: Gépjármű beszerzés
- 51 eljárás: FADO alkalmazások fejlesztése
- 53 eljárás: Általános informatikai eszközbeszerzés
- 60 eljárás: FADO alkalmazás kiszolgálását biztosító optikai hálózat építése

Ezen eljárások műszaki specifikációját májusban megküldtük, az ajánlattételi dokumentáció előkészítése folyamatban van.

III kör:

- 35. eljárás: Egyenruházat
- 37. eljárás: Stabil hőkamerák fejlesztése
- 47. eljárás: Vízirendészeti eszközök, hajó, vízi jármű
- 48. eljárás: Repülőtéri biztonsági eszközök
- 50. eljárás: Kommunikációs eszközök
- 56. eljárás: Analist Notebook szoftver beszerzése
- 69. eljárás: Idegennyelvi felkészítés
- 70. eljárás: Okmányvizsgálói felkészítés
- 78. eljárás: Gépjárműazonosító szaktanfolyam

Az eljárásokban szereplő termékek műszaki specifikációját szeptember 15-én a BM részére megküldtük.

A fentiekén túl a:

- 39. eljárás: Gépjármű ellenőrző pont beszerzése
- 40. eljárás: GSM monitorozó beszerzése

eljárások (NBSZ) műszaki specifikációját zárt borítékban, futárpostával küldtük meg.

Sajnálatos módon még mindig nincs egyértelmű állásfoglalás a **nem nyílt közbeszerzési (egyszerű, egyszerűsített, stb.) eljárások lebonyolításának módját illetően**, pedig ez is gyorsíthatná a SA felhasználást, de KPSZE – SPI ilyen irányú megállapodás még nem született meg.

Időközben a Határőrség – NBSZ közötti megállapodás szövegét sikerült egyeztetni, melynek aláírása június 01-én megtörtént. Természetesen a megállapodásban szereplő eszközök beszerzésének előkészítése ütemezetten folyik.

Az egységes SA képzési tervet aláírták júliusban, a képzések az itt meghatározott ütemezés szerint zajlanak. Eddig 66 tanfolyam zajlott le és 1049 fő vett részt ezeken. A jelenlegi ismeretek szerint a SA-ból jelentkező szervezői, dokumentum készítői feladatok végzését a Képzési Osztály jelenlegi, illetve az akkor meglévő állománya nem lesz képes elvégezni az ún. normál feladatai mellett.

Tekintettel arra, hogy a **Schengen Alapból és a PHARE** támogatással finanszírozásra tervezett projektek technikai előkészítése befejeződött, a feladatok a **beszerzés fázisába érkezettek**, vagyis a határrendészet szakmai igények már egyértelműen megfogalmazásra kerültek és jelenleg már a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a gazdasági műveletek végrehajtása folyik, ezért a Schengen Projekt Szakmai Bizottságában a Határőrséget **Samu István** hőr. vezérőrnagy rendészeti főigazgató helyett **Dr. Tóth László** hőr. dandártábornok gazdasági főigazgató képviseli.

A munkacsoportok határőrségi **horizontális koordinálását** pedig a Rendészeti Főigazgatóság titkárságán működő projektek főkoordinátorától a Gazdasági Főigazgatóság **Beruházási Osztálya** veszi át.

### **Norvég Alap:**

2004-2009 között évi kb. 15 millió eurót biztosít hazánknak. A két állam közötti megállapodás 2005. június 10-én aláírásra került. A kilenc célterület közül a 8. a Bel-és igazságügyi terület.

Prioritás a bel- és igazságügyi területen:

- A szervezett bűnözés- beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet - elleni küzdelem támogatása,
- A magyar és norvég rendőri szervek együttműködésének elősegítése,
- A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása.

Információink szerint valamennyi hazánkkal együtt csatlakozó ország már alá írta az alap megpályázásához szükséges megállapodást.

### EU PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL:

A Nagy-Britannia Bevándorlás Hivatalának Technikai Központja (ami quasi az EU határőrizet Technikai Fejlesztések Központja) felajánlotta, hogy egy háttér sugárzáson alapuló eszköz használati díj nélkül félévre kölcsön adná a határőrség számára a külső határ ellenőrzésének erősítésére. A közel egy éves egyeztetések eredményeként májusban az angol szakértők a magyar kollégákkal helyszínen pontosították, hogy a PMMWI a **Biharkeresztési átkelőhelyen** beilleszthető az ellenőrzési rendszerbe. Aláírták az erről szóló megállapodás és szeptember végén Nickeldorfból megtörtént az eszköz átszállítása és telepítése, októbertől megkezdheti a munkát.

A **négyszögletes (Magyar-Szlovák-Lengyel-Ukrán) feladatterv** keretében az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

1.1.1 Határrendészeti akciók előkészítése megbeszélés 03.09-10. Vásárosnaményban – Szlovák fél nem képviseltette magát.

1.2.1 Akció végrehajtásra került 03.29-04.01. között – Szk. nem vett részt.

Lengyelországban megtartásra került 09.21-22., az akció (1.2.3) 10.27-29-re tervezve.

2.1. Bűnügyi akciók tervezése szlovákiában került megrendezésre 09.19-20. – az akció (2.2) nem is biztos, hogy végrehajtásra kerül, novemberig elemzést állítanak össze és ez alapján tesznek javaslatot.

3.1. Idegenrendészeti megbeszélést a lengyelek 09. 27-28-ra hívta össze, de kérésünkre halasztották nyitó ülés utánra.

4.1 Információcsere találkozó 01.23-24-én megtartva Lengyelországban, statisztikai adatcsere folyamatos, terv szerint még egy (terven túli) találkozót is akarnak tartani ez évben. –javasolt jövő év elejére tenni az éves adatokat beszélhetné meg

- **CARDS Twinning** program Ausztriával illetve az ICMPD-vel közösen **Horvátország határrendészeti** és vámigazgatási rendszerének továbbfejlesztésére, a program befejezése felé járunk.
- Szeptember 01-től félévig Makai Viktor h. fhdgy. **félévig az ICMPD-nél** dolgozik a horvát és a magyar projektek koordinátoraként.
- **CARDS Twinning** program Hollandiával és Németországgal közösen **Horvátország az idegenrendészeti rendszer** továbbfejlesztésére, a program még csak most fog indulni.
- **Twinning a Török Határrendőrség** képzési rendszerének fejlesztésére – junior partnerek vagyunk Spanyolország mellett, a program nemsokára indul.
- **AGIS-ban partnerként** veszünk részt **Nagy-Britanniával** és **Írországgal** az **embercsempészet**, emberkereskedelem elleni küzdelem fejlesztése érdekében **katalógus készítése** a nyomozati és a korrupció elleni tevékenységek körében. A program zárása évvégén lesz.
- **AGIS-ban partnerként** veszünk részt az **IOM** szervezésében folyó: **határőr és vám szervek állományának képzése** az embercsempészet és kereskedelem **áldozatainak felismerése** és segítése céljából. A program októberben indul.
- **ARGO** pályázatot adtunk be **lengyel, szlovák és ukrán** kollégáinkkal a közös külső határokon az **illegális migráció elleni küzdelem** hatékonyságának növelése és harmonizálása érdekében. (Négyoldalú feladatterv alapján- nagyszabású és fontos projekt!) Szerződés aláírása várat magára, de **október 12-13.-án** kezdjük a nyitó értekezletet. A projekt teljes értéke 183 e euró (**46 m Ft**), **melyből a mi önrészünk 12 m Ft.**
- **ARGO** pályázatot adtunk be **magyar-francia-spanyol-osztrák-román** résztvevőkkel: **EU külső határain közös akciók végrehajtására a magyar-román és a szerb határszakaszon** az illegális migráció hatékonyabb visszaszorítása érdekében. Szerződés aláírásra vár. A projekt értéke **41,5 m Ft önrészünk 11 m Ft.**

Október végéig pályázatot lehet benyújtani a külföldiek visszairányítását előkészítő alapra, illetve november végéig az ARGO 2005 pályázatra, több projekt benyújtását is tervezzük.

## 1. Szolidaritási Alapok:

a Bizottság elkészített egy tervezetet a Hágai program iránymutatásainak megfelelően, amelyben Közösségi források elosztását tervezi négy különböző területen, amelyek:

- Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2008-2013 évekre szól. (Ez a korábbi, 2005-2010 közötti időszakra elfogadott EMA módosítása) A módosítás oka, hogy a visszatérés kérdését (amelyre külön Alap lesz létrehozva) ki szeretnék venni az EMA rendszeréből. 2005-ben június és szeptember között készülne egy második javaslatterv, amely a Hágai Programra tekintettel a gyakorlati együttműködés fokozására helyezné a hangsúlyt, valamint a menekültügyi eljárások egyszerűsítésére.
- Európai Integrációs Alap (EIA) 2007-2013, amelynél az elosztás alapját a tagállamok területén legálisan tartózkodó 3. ország állampolgárai célcsoport képezné. Az EIA lehetőséget biztosít, hogy ezen állampolgárok könnyebben beilleszkedjenek az eltérő kulturális, gazdasági, társadalmi közegbe.
- Európai Visszatérési Alap (EVA) 2007-2013, amely az Unió „tolonc” politikáját kívánja harmonizálni, kialakítani egy közös rendszert a hatékonyabb végrehajtás érdekében és a közös toloncok során csökkenteni a tagországok (elsősorban anyagi) terheit. Jelenleg is folyik a vita, hogy az EVA és a FRONTEX Ügynökség milyen kapcsolatban legyen.

- Külső Határok Alap (KHA) 2007-2013, amely az Unió külső határainak megerősítését célozza meg. A tervezet, amely szerint 2.153 millió € állna rendelkezésre a tervezett időszakra, kiemelt jelentőséggel bír a Határőrség szempontjából. A bizottsági tervezet (a többi Alappal együtt) a 2005. május 19-20-i SCIFA-n szerepelt, amelyhez a Határőrség stabil tárgyalási álláspont tervezetét nyújtott be a Belügyminisztérium részére.

Német javaslat szerint csökkenteni akarják az alapokból biztosítandó forrást, októberben folytatódik az alapok vitája a különböző munkacsoportokban.

