
Hogyan teljesítjük a magyar erdőgazdaság 
első fejlesztési tervét? 

K E R E S Z T E S I B É L A 
az O E F helyettes vezetője, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A z erdőgazdaság jellegzetesen olyan termelési ág, amelynek fejlesztése csak több 
évre szóló, távlati célkitűzések alapján lehetséges. Egyes erdőségekre nézve i lyen 
célkitűzéseket a 10—20 évre szóló erdőgazdasági üzemtervek tartalmaznak. Üzem
tervek készítését már az 1879. évi erdőtörvény elrendelte. A z ország va lamennyi 
erdőségét, az egész magyar erdőgazdaságot átfogó fejlesztési tervünk azonban a fel
szabadulás előtt n e m volt. A z 1945. előtti tulajdonjogi viszonyok nem tették lehe
tővé egységes erdőgazdasági politika kialakítását. Ennek hiányában pedig csupán 
elszigetelt és az egész ország erdőgazdálkodási szintjére alig ható volt a csekély k i 
terjedésű kincstári erdőgazdaságokban, valamint néhány kivételesen jól gazaálkodó 
magáinerdőbirtokon tapasztalható haladás. Még az erdők állami tulajdanibavétele után 
is évek kellettek ahhoz, hogy elő lehessen készíteni, és —• ami még többet jelent — 
végre lehessen hajtani egy országos, az egész magyar erdőgazdaságot átfogó fejlesz
tési tervet. 

Első fejlesztési tervünk három és fél évvel ezelőtt került jóváhagyásra, 1954. 
június 27-én hozta a M a g y a r Népköztársaság Minisztertanácsa 1040. számú határo
zatát az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről. A z azóta 
eltelt idő alatt sorra napvilágot láttak e határozat végrehajtására irányuló szakmai 
utasításaink: az Erdőrendezési, a Csemetetermelési és az Erdőnevelési Utasítás. Erdő
gazdaságaink ismerik és részletesen meg is tárgyalták az Erdőhasználati, a M a g 
gazdálkodási, valamint az Erdősítési és fásítási Utasítás tervezetét, s már nyomdá
ban vannak ezek is. A megjelent utasítások oktatása a szakemberek körében meg
történt. Ezzel elértük, hogy a korszerű csemetetermelési, erdősítési, erdőnevelési és 
erdőhasználati elveket erdészeink, mérnökeink mindennapi gyakorlati munkájukban 
már következetesen alkalmazzák. A fejlesztési határozat célkitűzései voltak irány
adók az elmúlt három évben az erdőgazdaságok éves terveinek összeállításánál, 
s így e tervek teljesítésével m i n d nagyobb önértékben valósult m e g maga a hatá
rozat is. Súlyos zavarokat okoztak a fejlesztési határozat megvalósításában az 1956. 
évi őszi ellenforradalmi események, amelyek lehetetlenné tették fejlesztési 'elgondo
lásainkat magában foglaló második ötéves tervünk megvalósítását. A gyors konszo
lidáció azonban megteremtette a további fejlesztés alapfeltételei'1- és a most k idol 
gozott második hároméves terv magában foglalja a fejlesztési határozatból még ránk 
háruló feladatokat. 

Nézzük meg ezután, hogy az elmúlt három és fél év eredményei, és az előttünk 
álló hároméves tervfeladatok szerint, hogyan teljesítjük a magyar erdőgazdaság első 
fejlesztési tervét? 

Erdőtelepítések és fásítások 

A fejlesztési határozat megállapította, hogy a felszabadulás előtti Magyarorszá
gon —• mint általában a kapitalista országokban mindenütt — kevés gondot fordí
tottak a fával borított terület növelésére és a felszabadulás után elért eredmények 
elismerése mellett feladatul állította az elkövetkező években az erdőtelepítés és 
fásítás mértékének további fokozását. A határozat végrehajtását ebben a tekintet
ben az erdőterület változása szemlélteti: 

1. A z o r s z á g ö s s z e s t e r ü l e t e , e r d ő t e r ü l e t e é s e r d ő s ü l t s é g e 

Év 
Összes terület Erdőterület Erdősültség 

Év 
1000 ha 1000 ha /o 

1921. 9,276 1,098 11,8 
1938. 9,308 1,107 11,9 
1949 9,300 1,151 12,0 
1954. 9,300 1,249 13,4 

9,300 1,257 13,5 
1957. 9,300 1,269 13,6 
1960. 9,300 1,295 13,9 



A fejlesztés hat éíve alatt 46 000 ha-ral növeljük az ország erdőterületét és ez
által —• szemben a háború előtti húsz év egytized százaléknyi emelésével — fél 
százalékkal emeljük az erdősültséget. A számok értékelésében figyelembe kell venni, 
hogy ez csupán az effektív területnövelés. A z erdősültség emelésére szolgáló erdő
telepítések, fásítások ennél lényegesen számottevőbbek, mert ezeknek ellensúlyoz
niuk kel l a különböző igénybevételekkel kapcsolatos területkieséseiket is. Csupán az 
ötéves terv időszaka alatt kereken' 19 000 hektárnyi erdőterületet veszte'tünk el 
ezeknek a révén. A következő években elsősorban a külszíni fejtés nagyobb arányú 
bevezetése miatt még fokozottabb mértékű igénybevétellel kell számolnunk. 

A z erdőtelepítések és fásítások tényleges mértéke az alábbiak szerint alakul: 

2. Erdőtelepítések és fásítások 

Oj erdőtelepítés Űj fásítás Űj erdőtelepítés és fásítás 
Időszak ha-ban ha-ban ha-ban 

összesen évente összesen évente összesen évente 

1947—49 5,375 2,150 5,375 2,150 
1950—54 51,000 10,200 52.500 10,500 103,500 20,700 
1955 7,500 7,500 21,000 21,000 28,500 28,500 

3,818 3,818 15,300 15,300 19,918 19,918 
1957. (terv) 2,000 2,000 8,750 8,750 10,750 10,750 
1953—00. (terv) 29,700 9,900 30,500 10,100 00,200 20,000 

A telepítések együttes számaiban pontosan felmérhető az a rombolás, amit az 
ellenforradalmi események ezen a téren véghezvittek. A z 1956-os tényszám alacsony 
voltát az őszi erdősítés elmaradása okozza, az 1957-es tervben pedig az események 
következtében kényszerűen csökkent beruházási lehetőségek tükröződnék. A z új 
hároméves tervben is a rendelkezésre álló pénzügyi keretek szabják meg a telepítés 
mértékét. így a beruházási hitelek hiánya csaknem teljesen lehetetlenné teszi a fej
lesztési határozatban megszabott kopárfásítási feladatok végrehajtását. E tér;n kény
telenek vagyunk az előkészítő munkákra (összeírás, tervkészítés) szorítkozni, melye
ket nagymértékben segítenék az 1957. nyarán életrehívott Országos Talajvédelmi 
Tanács és a megyei talajvédelmi bizottságok. 

A mennyiségi feladatok végrehajtásának biztosítása mellett nagy gondot fordítot
tunk az erdősítéseik eredményességének fokozására. E n n s k érdekében módosítottuk 
az erdősítések tervezését, szabályoztuk a befejezett erdősítések átvételét, biztosítot
tuk a helyes anyagi érdekeltséget. A kiadott utasítás szerint már a tervezéskor elő 
kell írni az erdősítés eredményes befejezésének határidejét és a megengedhető pét
iások százalékos mértékét. A befejezett erdősítéseket az .alapokmány alapján át ke l l 
vennie az erdőrendezési felügyelőnek. A z engedélyezett pótlási százalék mellett a 
megszabott határidőre befejezett erdősítések után a kerületvezető erdészeket, erdé
szeti szakelőadókat, erdészetvezetőket és a közvetlen irányítást és ellenőrzést ellátó 
erdőgazdasági dolgozókat magas összegű prémiumban kel l részesíteni (eredményes
ségi prémium). 

Csemetetermelés és a tenyésztendő fafajok 
A z új erdőtelepítésiek és fásítások, valamint á mesterséges erdőfelújítások sike

rének biztosítása érdekében az erdőgazdaság fejlesztési határozat előírta elegendő 
mennyiségű, jóminőségű és megfelelő fafajú mag, csemete és dugványanyag terme
lését, valamint három év alatt az erdőgazdaságonkénti csemete-öinellátás megterem
tését. 

A z 1956—57. évi csemete, suháng és sorfa mérlegek szerint az erdőgazdaságokban 
a főbb fafajok csemetéiben 77,8%-os az öneHátottság. Országos viszonylatban 445 
millió csemete, 4,4 millió suháng és 676 ezer sorfa termelése mellett csemeté
ben 57 millió db hiány és 70 millió db felesleg, suhángban 32 ezer db.hiány és 
1683 ezer db felesleg, sorfában pedig 473 ezer db felesleg mutatkozik. Számot
tevő hiány van: kocsánytalan, vörös és molyhos tölgy, bükk, gyertyán, kislevelű és 
ezüsthárs, mézgáséger, fehér- és szünkemyár csemetében; felesleg jelentkezik: luc, 
erdei és feketefenyő, magaskőris, mezei szil, ezüstjuhar, akác, gledicsia és kinincs 
csemetében, magas és amerikai kőris, hegyi, korai és ezüstjuhar, akác, japánakác, 
eperfa, korai és óriásnyár suhángban, valamint hegyi és ezüstjuhar, akác és korai 
nyár sorfában. A csemete önellátottság tekintetében a legjobb erdőgazdaságok a 
gödöllői, a budapesti, a kisalföldi, a sárvári, a szombathelyi és a cse"háti erdőgazda-



ság, a legrosszabbak pedig az északborsodi, a mezőföldi, a középsomogyi, a nyugat-
bükki, a délmátrai, a balatoniéi vidéki és a keletbükki erdőgazdaság. Ezek az ered
mények nem kielégítőek. A következő években a csemetetermelésben feltétlenül 
biztosítani kel l a helyes fafaj arányt és meg kel l teremteni a lehetséges mértékű, 
erdőgazdaságonként! önellátottságot. 

A fásításoknál és új erdőtelepítéseknél a határozat elsősorban a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő értékes és gyorsan növő fafajok alkalmazását írja elő. 
E n n e k megfelelően az új hároméves terv a nyarak telepítését súlypontos tételként 
kezeli. 

3. Xyártatelenítés 

Megnevezés 
1958 1959 1960 1958—60 

Megnevezés 
h a 

Erdőtelepítés 
2,500 3,000 3,000 8,500 

Hullámtéri, vízmenti és egyéb fásítás 
650 
250 

1,500 

800 
250 

1,600 

800 
250 

1,600 • 

2,250 
750 ' 

4,700 

4,900 5,650 5,650 16,200 

Meglevő telepítések és fásítások kiegészítése 1,800 2,300 2,500 6,800 

6,700 8,150 8,150 23,000 

Ezt a feladatot egy távlati — mintegy 75 000 ha-ra tehető — célkitűzés első 
részleteként hajtjuk végre olyan területeken, amelyeknek túlnyomó része m a hes> 
nothajtó művelés alatt n e m áll. A nyárkéirdés —• ez m a már világosan látható — 
a hazai faanyagellátás kulcskérdése! Ezért külön szervezést, külön irányítást kíván. 

Erdőápolás 
A z erdőápolás terén a határozat az erdőgazdaságoikat az elmaradt tisztítások

nak és gyérítéseknek 1957. év végéig való felszámolására, a sorra kerülő rendes 
tisztításoknak és gyérítéseiknek pedig időben történő, szakszerű végrehajtására kö
telezte. A z e téren végzett munkákat és az előttünk álló feladatokat a következő táb
lázat mutatja. 

4. Erdőápolás 

Tisztítás Gyérítés 
Állománykiegészítő 

alátelepítés 

Időszak h e k t á r 

összesen évente összesen évente összesen- évente 

1950—54 
1955 
1956 
1957. (terv) 
1958—60. (terv) 

205,000 
46,000 
48,000 
49,000 

141,000 

41,000 
46,000 
48,000 
49,000 
47,000 

300,000 
82,000 
73,500 
80,000 

238,000 

60,000 
82,000 
73,500 
80,000 
79,330 18,500 6,167 

A z elmaradt tisztításokat és gyérítéseket 1957. végéig felszámolni n e m sikerült. 
E z pótlólag, a második hároméves terv időszakában történik meg és idejében sor 
kerül a rendes ápolási munkákra is. A .tisztítások előirányzott mértéke átlagosan 
három évenkénti, a gyérítéseké pedig átlagosan 5:—6 évenkénti ismétlést jelent. 

A számokban kimutatható mennyiségi előirányzatnál sóikkal fcntosabb az a fel
adat, ami elé a határozat az erdőgazdaságokat az ápolóvágások minőségének meg
javítása terén állította. E n n e k érdekében a tisztításokban minta- és ellenőrző terü
letek kialakítását, a -gyérítésekben pedig a jelölés fokozott szakszerűségének bizto
sítását írta elő. A minta- és ellenőrző területek kijelölését az erdőgazdaságok álta
lában végrehajtják. A gyérítések szakszerű kijelölésének és végrehajtásának biztosí
tásában gordiusi megoldást látszik jelenteni a „ V " fák kijelölése. A „ V " fákat az 
erdőgazdaságok az 1956/57. gazdasági évben 14 600 ha-on jelölték k i . Kiemelkedő 
munkát végeztek az északsomogyi (1000 ha), a sárvári (4000 ha), magasbakonyi (800 
hektár), balatonfelvidóki (900 ha), gödöllői (1100 ha) és zemplénhegységi (2100 ha) 



erdőgazdaságok. Általában a „V" fa jelölést illetően az erdőgazdaságok a kezdeti 
nehézségeken már túl vannak, s a folyó gazdasági évben erős előrehaladás várható. 
Ehhez a munkához megfelelő mértékben kel l felszabadítani egyéb teendők alól a 
legjobb szakembereket. Gondoskodni kel l a hatásosabb szakellenőrzésről ennél, az 
állományok életére nézve döntő munkánál. A z erdőnevelést kel l az erdőgazdasági 
munka tengelyébe állítani. H a ezt el tudjuk érni a hároméves terv időszaka alatt, 
úgy eleget teszünk a határozat erdőápolási vonatkozású utasításainak. 

A z erdők feltárása * 

Erdeink feltártságát a fejlesztési határozat alacsony fokúnak mondotta és elren
delte mintegy - 6 950 000 m 3 olyan vágásérett állomány feltárását, amelyben eddig 
utak hiányában nem lehetett fakitermelést folytatni. Elrendelte továbbá a meglévő 
utak jó karbantartását és az erdőgazdaságoknak a szükséges magasépítményekkel 
való ellátását. Erdőfeltárásunk terjesztését a következő adatok szemléltetik: 

5. Erdőfcltárás 

Megnevezés 
1949 1956 . 1960 

Megnevezés 
k m (évvégi állapot) 

580 634 643 
Kőpályás erdei út 150 474 609 
Földút műszelvénnyel 740 740 1,140 
Feltártság fm/ha 1,7 2,0 2,5 

A táblázatiban kimutatott feltártság a határozat keltekor magasabb, mint ami
lyenre a határozat utal. Ennek magyarázata az, hogy itt számításba vettük azokat 
a meglévő közutakat is, amelyek figyelembe jöhetnek a feltárási feladatok megoldá
sában. A feltártság emelkedik a fejlesztési időszak végéig, de ha figyelembe vesz-
szük, hogy az emelkedés csupán 3 millió m 3 faanyag feltárását teszi lehetővé, akkor 
nyilvánvalóvá válik, hogy milyen feladataink lesznek ezen a téren a következő idő
szakban. 

A feltáróhálózat fejlesztésénél eddig a fősúlyt a kőpályás utak építésére helyez
tük és nem fejlesztettük a jóval olcsóbb, műszelvénnyel bíró földutak — az úgy
nevezett gyűjtőutak — hálózatát. A korábban megkezdett kőpályás utak megépítése 
után már a hároméves terv ideje alatt is csökkentjük a főfeltáró utakra fordított 
beruházásokat, és növeljük a gyűjtőutak építését. Gondot fordítunk ezenfelül a fel
tártsághoz hozzájáruló erdei rakodók tárolókapacitásának növelésére annyira, hogy 
lehetővé váljék mintegy 100 000 m : l rönkanyágnak 3 hónapon át az erdőn való 
tárolása. 

A kavicsolt erdőgazdasági utak rendszeres és tervszerű karbantartásainak bizto
sítása érdekében elrendeltük általában 4—6 k m hosszú útszakaszonként állandó út
karbantartó munkások alkalmazását. 

A z erdőgazidaságok birtokában az 1957. évben összeállított épületleltár szerint 
a következő fontosabb épületek vannak: 192 db irodaépület; 164 db állandó munkás
szállás (4896 férőhellyel); 172 db hordozható munkásszállás (398 férőhellyel); 3307 ab 
lakóépület (4697 lakással); 49 db fagyártmány-szín, 42 db gépműhely vagy gép
állomás; 78 db kovács-bognár műhely; 23 db állandó magpergető; 481 db lóistálló 
(7289 férőhellyel). 

Magasépítési beruházási kereteink a második hároméves terv időszakában, saj
nos, nagyon alacsonyaik. Mindössze 150 lakással fogják enyhíteni az erdőgazdasá
goknak jelenleg mintegy 500-ra tehető szükségletét. Beruházási kereteink általában 
mindenütt jóval alatta maradnak annak a számnak, ami az októberi ellenforradalom 
eseményei előtt erre az időszakra tervezhető volt. Ezeken a számokon keresztül is 
lemérhető, hogy mennyire visszavetett az ellenforradalom bennünket, -micsoda 
törést okozott fejlődésünkben. 

Fakitermelés és erdőfelújítás 

A fejlesztési határozat V I . fejezete az erdőgazdasági üzemtervek elkészítését, a 
faikitermelési munka megjavítását és a felújító vágások elterjesztését írta elő. 

A z állami és állami kezelésbe vett erdők üzemtervei a megadott határidőre — 
1956. július l -re — nem készültek el, a hároméves terv előirányozza ennek a mun
kának a befejezését, így elérjük, hogy 1960-ra áz ország egész erdőterületének 90 



százalékát képező állami és közbirtokossági erdőkre vonatkozóan érvényes, 10 évre 
szóló részletes üzemtervekkel rendelkezzünk. Ugyancsak a hároméves terv alatt az 
erdőterület további 10%^át kitevő úgynevezett n e m állami erdőkre nézve egysze
rűbb formájú, a gazdálkodás főbb célkitűzéseit -magában foglaló üzemterveket készí
tünk. A fejlesztési időszak végére így biztosítjuk, hogy minden erdőnkben üzemterv
szerű gazdálkodás folyhassak. 

Tervbevettük községhatáros fásítási tervek elkészítését is. 1958—60-ig mindenek
előtt a nagyobb mérvű nyártelepítésre alkalmas, valamint a talajpusztulás által 
különösen veszélyeztetett községek fásítási tervét készítjük el. 

Intézkedéseket tettünk az üzemtervek minőségének megjavítása érdekében. 
Ezeknek megfelelően az üzemterveket az erdőgazdálkodás komplex tervévé k e l l fej
leszteni, fel kell szerelni erdőtípus térképekkel, az erdővédelmi, erdőmeliorációs, 
erdőfeltárási stb. intézkedések tervével. 

A kitermelhető fatömeg mennyiségére vonatkozóan m a már eléggé megbízható 
adataink vannak. Ezeknek megfelelően a fejlesztési időszak még hátralévő éveiben 
a kitermelés az alábbiak szerint a lakul: 

6. Fakitermelés 
(Összes bruttó) 

1957 1958 1959 1960 

ezer m 3 

Összes fakitermelés (orsz.) 3,250 3,250 3,350 3,400 
Áll. és áll. kezeléses erd. 

véghasználat 1,700 1,700 1,800 1,850 
gyérítés 
tisztítás 

980 1,000 1,000 1,000 gyérítés 
tisztítás 143 134 134 134 
tuskó 127 116 116 116 

K e r n áll. erdők fakitermelése 300 300 300 300 

Fabehozatalunk magas volta, továbbá az egyes választékokban mindinkább nö
vekvő beszerzési nehézségek, a fakitermelés mennyiségi növelését kívánnák meg. 
A fakitermelés színvonalának megállapításakor azonban erdeink teljesítőképességén 
kívül figyelembe k e l l vennünk az alábbi tényezőket is: 

az el lenforradalmi események során az állami és állami kezeléses erdőkből 
mintegy 400 000 m 3 -inyi fatömeget termeltek k i jogtalanul, 

jelentős mennyiségű olyan kitermelésre érett állományunk van, amelyek 
kitermelését azért nem tudjuk megkezdeni, mert utak hiánya miatt n e m biz
tosítható a kitermelt fanyag gazdaságos kiszállítása; 

több tízezer ha-on olyan vágásérett erdőnk van, amelynek kitermelése csak 
a felújulás sikeres megtörténté után kezdhető meg, mert enélkül a kitermelés 
után e területek teljes kopárosodásával ke l l számolnunk. 
A hároméves terv során igyekszünk megteremteni a fakitermelés növelésének 

előfeltételeit, ezért — elsősorban az útépítés jelentős fokozása révén — 1959-től kezdve 
a fakitermelés színvonalának 100 000 m 3 -re l , 1960-tól pedig további 50 000 m 3 - r e l 
való növelését tervezzük. 

A fakitermelés mennyiségi növelése mellett feladatunk a fakitermelés iparifa-
hányadának, ezen belül mindenekelőtt az importban nagy mennyiséggel szereplő 
értékes iparifa választékok termeléséinek növelése, hogy a népgazdaság deviza-
terhein ezáltal is könnyítsünk. E z természetesen csak a tűzifatermelés viszonylagos 
csökkentése révén lehetséges. A kieső tűzifáról vagy többlet-import, vagy a felhasz
nálás csökkentése által k e l l gondoskodni. Egy m 3 tűzifa nemzetközi ára jelenleg kb. 
110 Dft körül van, ugyanakkor a legalacsonyabb értékű ipari fa válaszlék, a bányafa 
ára 191 D f t / m 3 . Nyilvánvaló tehát, ha a tűzifatermelés csökkentése révén növeljük 
bányafatermelésünkeit, minden m 3 többlet bányafatermelés a népgazdaságnak 81 Dft 
megtakarítást eredményez. 

A hároméves terv folyamán az iparifahányad alakulását az állami erdőkben a 
következő adatok mutatják: 

7. Iparifaliányad 

1950—54. 
évi, átl. 1955 1957 1958 1959 1960 

A z összes földfeletti nettó 
fatömeg %-ában 36,3 

43 
37,6 
43 

38,7 
46,9 

39,9 
49,5 

41,7 
50,6 

42,3 
51,1 



A z iparifaarányok javasolt mértékű növelésére módot ad a fagyártmányteiirnelés 
fejlesztése, a bányafatermelés növelése és a farostlemezgyártás megindítása. A fa-
gyártmány term élést a vastag tűzifa terhére az 1957. évi várhatóhoz képest 8'5%-kal 
növeljük (ez további 80 000 m* tűzifának fagyártmánnyá való feldolgozását jelenti), 
elsősorban a bánya-Jbélésanyag, a szőlőkaró, fríz, valamint a fenyőfűrészárut helyet
tesítő lácaanyag termelésének fokozására törekszünk. A bányafa termelését az 1957. 
évi várhatóhoz képest 1960-ig 16%-kal fokozzuk. A z ipariíahányad növelésének és 
ezen keresztül a faellátás megjavításának legfontosabb eszköze a farost-- és forgács-
lemez, "valamint a hazai fafajokból történő cellulózgyártás megindítása. Amíg a 
fejlett európai országokban az összes kitermelt faanyagnak átlagosan 10—15%^át 
már farost és forgácslemeznek dolgozzák fel, addig nálunk még meg sem indult 
a farost- és forgácslemezgyártás. A világ összes farostlemez-termelése 1938-tól 1955-ig 
823 000 tonnáról 3190 000 tonnára, közel négyszeresére növekedett. A forgácslemez
termelés még rohamosabb fejlődést mutat: 1950-től kezdve évről évre jóformán meg
kétszereződött, 1956-ban már elérte az 1 millió m 3 - t . Fa-ellátásunk megjavítása érde
kében ezen a téren döntő fordulatot ke l l elérnünk. Biztosítani kel l , hogy 1960-ra 
mintegy 110 000 m 3 tűzifából 30-000 .m3 farost- és legalább 6200 m : ! forgácslemezt 
állítsunk elő. Ennek érdekében be ke l l fejezni a Szombathelyi Forgácslemezgyár és 
a Mohácsi Farostlemezgyár építését. Ezek megépítése bútorlap-, valamint enyvezett 
és farostlemez-importunk teljes kiküszöbölését fogja eredményezni. A nyárfater
mesztés mellett a korszerű faipar — elsősorban a forgács-farostlemez- és cellulóze-
ipar — megteremtése a hazai faellátás biztosításának alapvető kérdése. 

A z 1957/58-as gazdasági évben biztosítottuk a fakitermelésnek az erdőművelési 
érdekek legmesszebbmenő figyelembevételével történő végrehajtását. Kötelezővé tet
tük a vágásterületek határainak, felújító vágás és gyérítés esetében a kivágandó és 
a „V" fáknak előzetes kijelölését, a felújító vágásokban a közelítő nyomok és von
tató utak időbeni megtervezését és kitűzését. A fakitermeléssel elválaszthatatlanul 
összekapcsoltuk a közelítést. A felújító vágásokból az összes kitermelt faanyagot 
május 30-ig, a tarvágásokból az összes vastag fát július 30-ig, a gyérítésekből az 
összes vastag fát szeptember 30-ig ki ke l l közelíteni. Elrendeltük a robbantás:s 
tuskókitermelés általános bevezetését. Intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy 
a vékony tűzifát- lehetőleg már ez évben kévékbe kötözve termeljék. 

A felújító vágások elterjesztése érdekében a határozat a magról való terméf 
szetes felújítás és az alátelepítéses felújítás arányszámainak emelését, valamint a 
sarjerdők visszaszorítását tűzte ki célul. A fejlesztés időszakában ezsk az alábbiak 
szerint valósulnak meg: 

8. Erdőfelújítás 

Természetes erdőfelújítás Mesterséges erdőfelújítás T e r m . Mest. 

Időszak 
ha-ban ha-ban felújítás Időszak 

az időszak egy év az időszak egy év az összes felújítás 
alat t össz. alatt átl. alatt össz. alatt átl. %-ában 

1947—49 34,802 13,545 _ 
1950—54 13,849 2,770 66,152 13,233 17 83 
1955 2,489 2,489 9,113 9,113 21 79 
1956 3,444 3,444 5,886 5,886 37 63 
1957. (terv) 4,000 4,000 10,000 10,000 29 71 
3 958—60. ( terv) 14,500 4,833 26,600 8,866 35 65 

9. A sarjerdSk megoszlása 

. F a f a j 
Jelenlegi állapot 1960-ig elérendő Távlati előirányzat 

. F a f a j 
% 

Tölgy 44 38 10 
Cser 45 42 20 
Akác 63 - 50 40 

A z adatok szerint bizonyos javuló tendencia mutatkozik a természetes felújítás 
elterjesztése javára. A hároméves terv végére előirányzott tervfeladat eléri a fej
lesztési határozatban megkívánt mértéket, ez azonban m a már n e m jelenti e téren 
fennálló lehetőségeink teljes kimerítését. Igen nagyjelentőségű a további fejlesztés 
szempontjából, hogy már a hároméves terv időszakában az 1960. utáni véghaszná
lati területeken évente átlagosan 4000 ha-on tervezünk alátelepítést, s ezzel biztosít-



juk, hogy 1960. után az évi kb . 12 000 hektárnyi vágásterületnek egyharmadrésze 
alá lesz települve. A megmaradó rész fele előreláthatóan természetes úton újul fel 
és így csak 4000 hektárt kell majd a vágás után beerdősíteni. 

Erdei mellékhasználatok 
A mellékhasználatok között legjelentősebb a vadgazdaság fejlődése. A z 1040/1954. 

számú határozat kimondta, hogy a vadgazdálkodást az erdőkben közvetlen erdő
gazdasági irányítás alá k e l l vonni, a vadállomány létszámát szabályozni kell , az 
erdősítéseket kerítéssel ke l l védeni a vadtól. 

1955. április 1-én a Földművelésügyi Minisztériumtól átvettük a nagyvadas terüle
tek irányítását. A vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet az erdészek fel
adatává tettük, s ezen felül még mintegy száz főnyi kizárólag vadgazdálkodási teen
dőkkel foglalkozó dolgozót alkalmaztunk az erdőgazdaságoknál. A bórbeadott terü
leteken szigorú ellenőrzéssel késztettük a vadásztársaságokat a szerződésnek meg
felelő vadgazdálkodásra, évente megszabtuk a kilőhető vadat, kötelezővé tettük lő-
jegyzék vezetését, a trófeák bemutatását. A z üzemi vadászterületek összkiterjedésát 
397 000 ha-ra emeltük. Üzemi területeinken évente mintegy kétmillió forintos költség
gel rendbehoztuk és fejlesztettük a vadászati berendezéseket. M i n d e n terü 1eten 
rendbehoztunk egy-két vadászházat, művelés alá vettünk mintegy 1200 ha-nyi vad
földet, megkezdtük a vad rendszeres téli etetését, építettünk 400 magaslest, 200 ete
tőt, ugyanannyi sózót és többszáz kilométernyi cserkészutat. Gödöllőn és Gyulán 
mesterséged fácántelepet létesítettünk, Visegrádon nutriatelepet állítottunk fel. V a d 
számlálást hajtottunk végre, ötéves .vadállományszabályozási tervet készítettünk. 
Megszerveztük a külföldiek vadásztatását, '.amelynek révén már 1955-ben 15 000 dol
lár bevételt biztosítottunk. Ugyancsak 1955-ben országos trofeakiállítást rendeztünk. 

Ezt a szépen induló fejlődést rövid időre megakasztotta az 1956-os őszi ellenforra
dalom. 1957. közepén azonban már megjelent az Elnöki Tanács törvényerejű ren 
delete a vadászat és vadgazdáikodás szabályozásáról, amely újabb távlatokat nyitott 
a fejlesztés számára. 1957-ben a bőrbeadott területek bérleti szerződései lejáitak. 
A szerződések megújítása során egyrészt az elmúlt 10 évben rcsszul gazdálkodó tár
sulatokkal a bérleti viszonyt megszüntettük, másrészt az erdők közé ékelt, nagyvad 
által rendszeresen járt mezőgazdasági területet és az erdőket szegélyező fél ki lo
méter széles mezőgazdasági területsavakat a 'nagyvadas területekhez hozzácsatoltuk. 
A nagyvadas területek összes területe így 1 731 000 hektárra szaporodott, s ebből az 
erdő 889 000 hektárt tesz k i . A z 1 731 000 hektárból mintegy 1800 vadászt magában 
foglaló 227 vadásztársaságnak 996 000 hektárt adtunk ki 10 évre haszonbérbe. A z új 
bérleti szerződések megkötésével egyidőben az erdőgazdaságok üzemi kezelésében 
lévő vadászterületeken szabályoztuk a vadászati jog gyakorlását. A z új szabályozás
sal egyrészt .vadászási lehetőséget igyekeztünk biztosítani azok számára, ak iknek 
vadászterületet bérbeadni n e m tudtunk, másrészt célul tűztük k i az eresein veszte
séges nagyvad-gazdálkodás jövedelmezőségének fokozását. A szabályozás szerint 
üzemi vadászterületen hasznos vadat belföldi és külföldi vadászok egyaránt csak 
meghatározott lelövési és fizetési feltételek szerint ejthetnek el. Igen sikeres volt 
1957-ben a külföldiek vadásztatása, összesen mintegy 60 000 dollár bevételt ered
ményezett. 

Igyekeztünk eleget tenni a határozat előírásainak a vadvédelmi kerítések léte
sítése terén is. 1954/55. évben 15 millió, 1955/56. évben 8,5 millió és az 1956/57. évben 
4,5 millió forintot fordítottunk erre a célra. 

A mellékhasználatok terén említést kell még tenni az erdei legeltetésről, va la
mint a fűzvessző- és kosártermelésről. 

1957. tavaszán az erdei legeltetésért fizetendő díj összegét számosállatonként egy 
legeltetési idényre mezőgazdasági tsz-ek részére 80 Ftnra, egyéni állattartók részére 
legkevesebb 100 F t - r a emeltük. E z a rendelkezés az erdei legeltetés további vissza
szorítását eredményezte. 

A fűzvessző- és kosártermelés terén a magas önköltségi ár miatt értékesítési 
nehézségeink vannak. Epen ezért fontos fejlesztési feladat a fűzvesszőtermelés és 
hántolás gépesítése, a kártevők (fűzormányos) elleni védekezés fejlesztése, valamint 
az alárendeltebb minőségű vessző felhasználása cellulóz termelésre. 

Az erdőgazdasági termelés gépesítésének fokozása 
A z erdőgazdasági munkák gépesítése terén a fejlesztési határozat konkrét fel

adatként állította elénk, hogy a fakitermelésben a döntés és darabolás munkáját 
40%-ban, a közelítést 50%-ban, a szállítást 80%-ban gépesítsük, az erdőtelepítésben 

(7) 



pedig géppel végezzünk mindent, amit lehet. A z e téren elért és előirányzott fej
lesztés: 

10. Gépesítés 

Időszak 
Döntés és darabolás Közelítés é s kiszállítás 

Időszak motorfűrész 
darabszám gépesít, fok % 

traktorok,vontatók 
száma gépesítési fok % 

1952 50 0,6 88 5,6 
1953. 67 0,7 79 5,5 
1954. . 222 .- 2,6 180 5,6 

395 9,6 260 9,0 
1956 689 17,0 ' 330 13,0 
1957. (terv) 689 35,0 330 30,0 
1958—60. (végére) 1300 40,0 490 45,0 

A szállítás gépesítését a hároméves terv 1960. végére 85%-ban irányozza elő. 
A gépesítés további fejlesztését nagymértékben hátráltatja hogy nem alakultak 

még ki a fejlesztési alapelvek, s nincsenek megfelelő gépeink. A z Erdőgazdasági Mű
szaki Fejlesztési Osztály a fakitermelési munkák gépesítését egyszemélyes gyalúfogas 
benzinmotoros fűrészekkel, a rakodókon végzett darabolásokat pedig kétszemélyes v i l 
lanymotoros fűrészekkel javasolja végezni. A z anyagmozgatást 3 szakaszra bontja; köze
lítésre, kiszállításra és szállításra, és e szerint határozza meg a gazdaságosan alkalmaz
ható gépeket. Sík vidéken az említett szakaszok szerint csörlővel ellátott, középnehéz 
vontatók és önfelterhelő terepjáró gépkocsik; dombvidéken középnehéz csörlős vontatók, 
könnyű csörlők, gumiabroncsos, pótkocsis, nyerges vontatók és középnehéz tehergép
kocsik, hegyvidéken rövid pályás kötéldaruk, középnehéz, gumiabroncsos, csörlős von
tatók, pótkocsis vontatók, hosszú pályás kötéldaruk és középnehéz tehergépkocsik 
alkalmazását javasolja. A javasolt gépekből a megfelelő típusok kiválasztása és v i 
szonyaink közötti kikísérletezése még nem történt meg, ugyanakkor a jelenleg alkal
mazott gépekből sem eszközlünk további vásárlásokat. így az erdőgazdasági munkák 
további gépesítése terén megtorpanás állt elő. M e g kel l jegyezni, hogy a fejlesztés 
szempontjából nem megfelelőnek ítélt gépekkel jelenleg a gyakorlatban sikerrel dol
goznak. Így a rendelkezésre álló 657 db M R P és E R P nehéz kétszemélyes motor
fűrésszel a folyó gazdasági évben 625 000 m 3 fát terveznek kitermelni. A rendelkezésre 
álló 330 db G—35-ös kerekes traktorral, DT—413 és Sz—80-as lánctalpas traktorral 
722 000 m 3 fa traktoros közelítését, kiszállítását és szállítását tervezik elvégezni. Szük
séges rámutatni arra is, hogy mivel nálunk az összes kitermelt faanyag 40%-át gyé
rítésekből, 20%-át felújító vágásokból és 40%-át tarvágásokból termeljük és mivel 
hegyvidéki erdőgazdaságaink adják fakitermelésünknek mintegy 40—50%-át, erdeink-
ben a közelítésnél igen jelentős szerepe kell, hogy maradjon a fogatos. közelítésnek. 
A z összes kitermelt faanyag legalább felét a jövőben is fogatok fogják kiközelíteni. 
Sürgősen szükséges ezért megfelelő fogatos közelítő eszközök (lódömper, közelítő 
kerékpárok stb.) bevezetése. A kitermelt faanyag másik felénél szakaszos szállítás 
helyett közelítés nélküli szállítás bevezetése bizonyulhat célszerűnek. A z anyagmoz
gatás gépesítésének fejlődése e felé mutat általában az egész világon. A d d i g is, amíg 
a gépesítés fejlesztési iránya kialakul, szükséges a gyakorlatban alkalmazott és be
vált gépekből további beszerzéseket eszközölni, mivel az erdőgazdasági munkák szak
szerű és megfelelő időben Való gazdaságos elvégzése — különösen a munkáshiánnyal 
küzdő erdőgazdaságokban — m a már egyre inkább gépesítési kérdés. 

Igen nagyjelentőségű az erdőfeltárás, valamint a szállítások továtobi gépesítésére 
nézve az az összesen 7 millió forintos gépbeszerzés, amelyet a hároméves terv útépítő és 
útkarbantartó gépek beszerzésére irányoz elő. Ezáltal lehetővé válik, hogy az erdő
gazdaságok a karbantartási és felújítási, valamint a gyűjtőútépítési munkákat 100%-
ban, a főfeltáró útépítéseket 50%-ban saját gépekkel hajtsák végre. 

Az erdőgazdaság szakirányításának, az erdészeti oktatásnak, 
a tudományos munkának és szakmai propagandának megjavítása 

A z 1954. év közepén megszüntettük a két erdőgazdasági termelési igazgatóságot, 
valamint a faipari igazgatóságot s az erdészeti főigazgatóságon funkcionális szerve
zetet hoztunk létre. Nyilvánvaló volt, hogy ilyen szervezet választása mellett az erdé
szeti főigazgatóság középszervek nélkül az akkor meglévő 48 erdőgazdaságot irányí
tani és ellenőrizni nem tudja. A z erdőgazdaságok számát ezért 32-re csökkentettük 
és irányt vettünk az erdőgazdaságok fokozott mértékű önállóságának biztosítására. 



E n n e k eredményeképpen 1957-re az erdőgazdaságok már széleskörű önállósággal ren
delkeztek. A z erdészeti főigazgatóság hatáskörüket nagymértékben kibővítette. 

H i b a volt azonban, hogy az erdészeti főigazgatóság új funkcionális szervezete éve
k e n át nem helyesen működött. A volt erdőgazdasági termelési, igazgatóságok örö
köse, az erdőgazdasági főosztály lett. Ide összpontosult mindaz a hatáskör, amelyek
ke l korábban a termelési igazgatóságok bírtak és az aránylag kis létszámú erdőgaz
dasági főosztály megfelelő terv-, főkönyvelőségi, személyzeti és munkaügyi részlegek 
nélkül, nem tudott eleget tenni feladatának. Ugyanakkor az erdőgazdaságok felé ke
vés tényleges hatáskörrel rendelkező erdőrendezési, tervgazdasági főosztályok, főköny
velőség, elnöki főosztály, munkaügyi osztály nem tudtak megfelelően intézkedni. A z 
erdőgazdasági főosztály túlterhelése mellett az említett főosztályok, osztályok ala
csony leterhelése állott elő. Hiányosság volt az is, hogy az erdőgazdaságok, amelyek 
nagy hatáskört kaptak a főigazgatóságtól, nem tettek megfelelő lépéseket az erdé
szetek önállóbbá tétele érdekében. 

Fent i hiányosságok megszüntetése érdekében elkészítettük a főigazgatóság új 
ügyrendjét, amelyben szabályoztuk az egyes főosztályok, osztályok feladatkörét. 

Felhívtuk az erdőgazdaságok, vállalatok vezetőit, hogy ügyeiket ne kizárólag az 
erdőgazdasági főosztályon, hanem a főigazgatóság illetékes főosztályain, osztályain 
intézzék. Lépéseket tettünk a meglévő erdőgazdasági szervezetben az erdészetek ön
állóságának biztosítására, kidolgoztuk az erdészetek termelési költségelszámolását, 
fokozatosan rátérünk az üzemterveknek erdészetenként való elkészítésére stb. Ezek
ke l az intézkedésekkel egyidőben tovább erősítettük az erdőgazdaságok központjait, 
fokoztuk középszerv szerepüket. Bevezettük az erdőgazdaságok vezetőivel történő 
rendszeres megbeszéléseket, biztosítottuk, hogy az erdészetvezetőkkel tartott értekez
leteket az erdőgazdaságoknál a főigazgatóság illetékes vezetői látogassák, s elrendel
tük, hogy a főigazgatóság szakellenőrei minden hónapban valamennyi erdőgazdaság
ban megforduljanak. 

A z erdőgazdálkodásfejlesztési osztály többhónapos munkával felülvizsgálta az 
erdőgazdaságfejlesztési határozat végrehajtását az északmagyarországi erdőgazdasá
gokban, az erdőgazdasági főosztály több hétig tartó részletes szakmai vizsgálatot tar
tott a somogymegyei és a dunaártéri erdőgazdaságokban. A z ilyen jellegű szakmai 
revíziókat 1958-ban jelentősen kiterjesztjük. A z erdőgazdálkodásfejlesztési osztály 
1958-ban revíziót tart az alföldi és dunántúli erdőgazdaságoknál is, az erdőgazdasági 
főosztály pedig a főkönyvelőség dokumentális revízióival egyidőben a somogymegyei-
hez hasonló szakmai revíziókat tart va lamennyi erdőgazdaságban. 

A z erdőgazdaságok középszerv jellegének erősítése mellett szükségesnek tartjuk 
az erdőgazdaságok közötti kooperáció fejlesztését. A z ágfa rendelet kijátszásával egyik 
erdőgazdaság nehézséget támaszt a másiknak a munkaerő biztosításában. Egészséges 
együttműködés mellett viszont jelentős segítséget nyújthatnának egymásnak. Egyes 
kiváló adottságokkal rendelkező erdőgazdaságok el tudják látni jó minőségű fehér-, 
szürkenyár, erdeifenyő, hárs és éger csemetével a társerdőgazdaságokat, a gépesített 
erdőgazdaságok saját feladataik elvégzése után gépi segítséget tudnak nyújtani a 
szomszédos erdőgazdaságoknak stb. 

A z el lenforradalmi események idején az E R T I - b e n levő, a rendszerrel szemben 
álló, a tudományos kutatás fejlesztését gátló erők leleplezték magukat, eltávolításuk 
után tehetséges fiatal mérnökök kerültek az intézetbe és egészséges fejlődés indult 
meg. A főigazgatóság különös fontosságot tulajdonított a nyárfatermesztésre vonat
kozó és az erdőnevelési tudományos kutatómunka fejlesztésének. A z E R T I . sárvári 
kísérleti állomását Nyárfakutató Kísérleti Állomássá, a hazai nyárfakutatás központ
jává szerveztük, elrendeltük országos nyár törzsanyatelep és nyolc táji populétum 
létesítését. A z erdőnevelési kutatást kiterjesztettük az ország valamennyi erdőgazda
sági tájára, erdőnevelési kísérleteket állítottunk be minden fontosabb erdőtípusban, 
lehetőséget adtunk az erdészetekben dolgozó fiatal mérnököknek a bevonására a tudo
mányos kutatásba külső munkatársakként. A fakitermelés gépesítésére vonat
kozó kutatás elősegítése érdekében az Erdőgazdasági Szállító és Gépjavító Vállalat 
erdőgazdasági gépkísérleti üzemét az E R T I - h e z csatoltuk. A z E R T I gépkísérleti üze
mének feladata közreműködni az intézet gépkísérleteiben, részt vesz továbbá az új 
erdőgazdasági géptípusoknak, valamint a bevezetésre kerülő új gépek technológiájá
nak a kialakításában. 

A z Erdőmérnöki Főiskoláról 1956. őszén az el lenforradalmi események során 
349 fő (a hallgatók 81%-a, az oktatók 43%-a, az adminisztratív és kisegítő dolgozók 
17%-a) nyugatra távozott. A Főiskola életét azonban ez a súlyos megrázkódtatás sem 
bénította meg. A z oktatás közvetlenül az el lenforradalmi események után 1956. no-

(7) 



11. A z Országos Erdészeti Főigazgatóság szervezete 

Erdő
gazda

sági 
főosztály 

O E F vezetőjének 
helyettese 

Erdő-
rendezési 
főosztály 

M u n k a 
ügyi 

osztály 

Erdő-
gazd. 

műszaki 
fejlesz, o. 

O E F vezetője 

T e r v 
gazda

sági 
í'őo. 

Fő
köny
velő -

ség 

Elnöki 
íóo. 

Sze
mély
zeti o. 

O E F vezetőjének 
helyettese 

A n y a g g a z 
dálkodási 

főo. 

F a i p a r i 
főosztály 

32 erdőgazdaság 

3 erdőgazdasági vállalat 

2 erdőgazdasági intézet 

11 erdőrendezőség 

3 erdővédelmi állomás 

43 erdőrendezési felügyelő 

32 vadászati felügyelő 



vember 12-én újra megindult. A kapitalista világból gyorsan kiábrándult hallgatók 
és oktatók közül 117 fő az iskolai év végéig visszatért. 1957. őszéig, az új iskola év 
megkezdéséig a megüresedett oktatói állásokat legnagyobb részben betöltöttük. Két 
új tanszéket hoztunk létre: marxizmus—leninizmus és erdészeti géptani tanszéket. 
Megindítottuk a faipari fakultást. 

Önköltség 

A z erdőgazdaságfejlesztési határozat nagyobb mennyiségű, jobb minőségű és 
olcsóbb fa, valamint egyéb erdeitermék termelését írta elő. A z előzőkben a nagyobb 
mennyiségű és jobb minőségű fa és egyéb erdeitermék termelése érdekében tett intéz
kedéseinkről számoltunk be. A termelés gazdaságosságát, az önköltség és a termelé
kenység alakulását illetően a következő adatok tájékoztathatnak: 

12. A termelés gazdaságossága és termelékenysége 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1954— 1955— 1956— 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
(terv) 1955 1956 1957 

1. Termelési érték for
g a l m i adóval, millió 
F t - b a n 653 717 826 782 831 1052 1049 832 1151 985 

2 . Költségszint a terme
lési érték %-ban . . . . 99,1 96,1 88,4 95,5 95,5 71,9 82,8 93,8- 71,9 80,4 

E b b ő l : 
anyag 11,4 10,9 9,7 10,3 14,1 13,- 11,4 11,3 13,5 12,7 
energia 15,7 16,6 14,4 12,8 11,5 7,9 4,8 12,0 8,1 8,0 
munkabér 40,6 47,0 45,5 53,0 53,0 47,2 56,1 52,3 42,4 54,3 
értékcsökkenés 1,9 2,8 2,5 3,2 3,5 3,4 3,5 3,4 3,0 3,9 
újraerd. ber. elvonás . . 6,9 7,0 7,2 6,8 5,6 — — 6,0 — — 
különféle költség . . . . 9,8 8,2 . 6,9 7,2 6,7 5,1 5,4 6,8 4,7 5,5 
közteher .12,8 3,6 4,0 4,5 4,3 3,9 4,7 4,3 3,5 4,5 
megtérülés — —• ' —1,8 —2,3 —3,2 —8,6 —3,1 —2,3 —3,3 —9,5 

3. F o r g a l m i adó a term. 
érték %-ban 9,6 10,3 12,5 9,1 6,1 19,0 18,0 7,6 18,4 18,0 

4. Üzemi eredm. a term. 
érték %-ban —8,7 —6,4 —0,9 —4,6 —1,7 9,1 —0,8 1,6 9,7 1,6 

5. Vállalati eredmény 
millió F t - b a n —58,0 —48,0 —25,0 —42,0 —16,0 73,5 —23,5 15,7 106,9 —10,6 

6. Akkumuláció millió 
F t - b a n (váll. ered
mény + forg. a d ó ) . . . 4,0 26,0 78,0 30,0 35,0 273,5 164,8 46,3 318,9 166,6 
1 munkásra, egy napra 
eső halmozot t terme
lési érték F t 71,8 72,4 ' 73,2 77,5 78,3 113,1 110,0 101,4 121,1 113,4 
% 100,0 100,8 101,9 107,9 109,0 157,5 153,2 141,2 168,6 157,9 

A z 1955. és 1956. évi adatoknál a termelési értékben, a vállalati eredményben, az 
akkumulációban, a termelékenységi mutatóban és általában a többi mutatókban 
jelentkező eltérés alapvetően az 1956. február 1-én végrehajtott 79%-os faáremelés 
és a faáremelés hatásaként bekövetkezett ipari fa többtermelés, valamint a jobb minő
ségi kihozatal következménye. A fahasználat árbevételének alakulását az árrendezés 
előtt és után a következő adatok mutatják: 

13. Faliasználut árbevételének alakulása az árrendezés előtt és után 

1955/56. terv* 1955/56. tény 

régi áron | új áron új áron 

f o r i n t b a n 

1 m s bruttó árbevétel 1 5 7 , - 304,— 366,— 
1 m 3 19,50 81 — 91,— 
1 m 3 -re eső nettó árbevétel 137,50 223 — 275,— 
1 m 3 19,30 84,60 84,60 

118,50 138,40 190,40 
1 m 1 

9 , - . . 46,60 
4 , - - — 

* A z árrendezés az- 1955/56-ra tervezett összetétel figyelembevételével történt. 

A z 1956. évi el lenforradalmi események, mint egyéb terveink, úgy gazdaságossági 
célkitűzéseink megvalósítását is megzavarták. A z 1955/56. és az 1956/57. évi eredmé
nyek között a 12. táblázatban 117 millió forint eltérés (eredményromlás) mutatkozik. 



Ennek okai: 1956/57. évben az előző évtől eltérően nem volt tölgymakk termés; a cse
metetermelésben számottevő hozamkiesés következett be; a nagymértékű erdei lopá
sok miatt csökkenteni kellett a kitermelt fa mennyiségét, önköltségi szempontból ked
vezőtlenül változott a használati módok aránya; emelkedtek a munkabérek és fizeté
sek; emelkedett a gépek anyagfelhasználása, csökkent teljesítményük; ekkor került 
kifizetésre az előző évi eredményjavulás után nagyösszegű prémium. A hároméves terv 
idején feladatainkat magasabb termelékenységgel, jobb önköltséggel, s nagyobb jöve
delmezőséggel, több népgazdasági akkumuláció biztosításával kel l megoldanunk. A 
hároméves terv végére 1960-ra 72,9 millió forintnyi üzemi nyereséget és 54,2 millió vál
lalati nyereséget kell elérni. Ez az eredmény az 1956/57. gazdasági évi tényszámnál 
üzemi eredményben 54,5 millió, vállalati eredménjdoen 62,1 millió forinttal jobb. A z 
önköltségcsökkentést a termelés műszaki fejlesztésére és a gazdaságosságra összehan
goltan ható intézkedésekkel, a termelési fegyelem biztosításával, az anyagi érdekeltség 
fokozásával, a munkafegyelem megszilárdításával kell elérni. 

A z egyes ágazatok önköltségét vizsgálva az iparifa és sarangplt tűzifa fajlagos 
önköltségének alakulását az alábbi táblázatból kísérhetjük figyelemmel: 

14. A z iparifa és sarangolt tűzifa fajlagos önköltsége 

Időszak Energ ia Munkabér Összes 
közvetlen 

Általános Teljes 
önköltség 

Térvár eltéréssel 
növelt önköltség 
(mezőgazdaságot 

arányosan 
figyelembe véve) 

Naptári év: 
1952 : 
1953. 
1954 

51,11 
56,66 
66,27 

66,18 
63,61 
69,06 
78,13 

34,05 
27,66 
28,27 

28,22 
28,43 
32,26 
40,59 

110,50 
106,16 
116,93 

117,37 
112,10 
185,29 
206,73 

34.28 
28,38 
36.29 

33,63 
40.10 
37,12 
47.11 

144,78 
134,54 
153,22 

151 — 
152,20 
222,41 
253,84 

152,18 
142,02 
161,68 

162,95 
157,30 
228,27 
257,— 

Gazdasági év : 
1953— 54 
1954— 55 
1955— 56 
1956— 57 

51,11 
56,66 
66,27 

66,18 
63,61 
69,06 
78,13 

34,05 
27,66 
28,27 

28,22 
28,43 
32,26 
40,59 

110,50 
106,16 
116,93 

117,37 
112,10 
185,29 
206,73 

34.28 
28,38 
36.29 

33,63 
40.10 
37,12 
47.11 

144,78 
134,54 
153,22 

151 — 
152,20 
222,41 
253,84 

152,18 
142,02 
161,68 

162,95 
157,30 
228,27 
257,— 

A teljes önköltség nagymértékű emelkedését az 1955/56. gazdasági évben a tő-
árnak 19,30 Ft-ról 84,60 Ft -ra való emelése okozta. A tőár kialakításakor alapvető 
szempontként szerepelt, hogy összegszerűségében akkora legyen, hogy az egyszerű 
újratermeléssel kapcsolatos költségeket maradéktalanul fedezze. Figyelembe kellett 
vennünk továbbá — ez átmeneti jelenség — , hogy az erdőgazdaságnak jelenleg m i 
a helyzete. P l . —-mive l ma még vannak felújítatlan vágásterületeink — ezek felújí
tását is számításba kellett vennünk, s ugyanúgy számbavettük az elmaradt tisztítások
ból átmenetileg adódó többletköltségeket is. Ez azt is jelenti, hogy a tőár időközön
ként bekövetkező egyéb változásoktól függetlenül is változik, sőt szükséges a megvál
toztatása. Mindennek megfelelően a tőárban kifejezésre kellett juttatni a vágásfel
újítások (beleértve a maggyűjtést, csemetetermelést, talaj előkészítést, erdősítést), az 
ápolások és a tisztítások költségét rezsiköltségekkel együttesen. Figyelembe kellett 
venni továbbá azokat a költségeket is, amelyek az olyan erdők fenntartásával, keze
lésével és nevelésével kapcsolatban jelentkeznek, amelyeknek elsődleges rendeltetése 
nem fa- (növedék) termelés, hanem esetleg éppen védő jelleg, amelynél fogva a terü
letek — bár erdők — faanyagot a népgazdaság részére nem adnak. A z így kiképzett 
tőár a felsorolt célkitűzések megvalósítását természetesen nem egyes erdőgazdaságok 
vonatkozásában, hanem csak országos vonatkozásban biztosítja. Arról, hogy egyes 
erdőgazdaságok erdőművelési munkái költségeit a tőár mennyiben fedezi, a túloldali 
táblázat adatai tájékoztatnak. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tőárat lehet esetleg az erdőgazdaságok egyes 
csoportjainak megfelelően, sőt — erdőművelési megfontolásokból ezen túlmenően 
fafajonként, választékcsoportonként is — , differenciáltan megállapítani. Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy amint erdőművelési, fahasználati stb. viszonyok szem
pontjából egyre differenciáltabb munkát végzünk az ország különböző vidékein, a 
differenciált munka differenciált költségeket is visz magával. Ennek az eldöntése az 
erdőgazdálkodás körén belüli feladat, tehát nem jelenthetné azt, hogy az erdészeten 
kívüli szektorok felé az árak módosulnának. 

Differenciált tőárak bevezetése jelentősen elősegíthetné az erdőművelési m u n 
káknál az önköltség csökkentését. Jelenleg ugyanis a befizetett főárból országos erdő
fenntartási alapot képezünk és az egyes erdőgazdaságoknál felmerülő erdőművelési 



15. A z erdőgazdaságok tőárbclizetése és felújítási köl tsége 

Erdőgazdaságok 

1955/50. gazdasági év 1956/57. gazdasági év 

Erdőgazdaságok tőár 
befizetés 

az elvégzett 
erődfelújítás 

költsége 

erdőfelújítás 
költsége a 
tőár befize
tés %-ában 

tőár 
befizetés 

az elvégzett 
erdőfelújítás 

költsége 

erdőfelújítás 
költsége a 
tőár befize

tés %-ában 

Erdőgazdaságok 

1000 F t - b a n 

erdőfelújítás 
költsége a 
tőár befize
tés %-ában 1000 F t - b a n 

erdőfelújítás 
költsége a 
tőár befize

tés %-ában 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő Hajdúsági 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Nyírségi 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
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ő 
E

rd
őt
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ít
ő 

Kiskunsági 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Csongrádmegyei 
Szolnokmegyei 
Békésmegyei 

3,802 
6 091 
5 180 
4 006 
3 933 
3 008 

457 
1 473 

4 044 
3 822 
2 176 , 
2 146 
3 898 
1 864 

557 
1 210 

106 
63 
42 
54 
99 
01 

121 
82 

6 275 • 
7 748 

12 525 
3 604 
4 839 
3 294 

914 
1 648 

5 859 
4 892 
3 506 
3 548 
8 425 
3 092 

001 
1 279 

93 
63 
28 
98 

175 
112 

66 
78 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Összesen 28 010 19 717 70 40 847 31 802 78 
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rd
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ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt
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ít
ő 

Dunaártéri ; 
Szomabathelyi 
Délsomogyi 
Sárvári 
P i l i s i 
Tolnamegyei 
Kisalföldi 

Tanulmányi 

14 072 
8 959 
9 465 
6 526 
8 442 
3 556 
7 801 
4 905 
3 947 
3 548 

5 454 
10 227 

8185 
8 865 
7 053 
2 915 
4 801 
5 219 
2 865 
4 812 

37 
115 

86 
136 

85 
82 
62 

105 
73 

135 

11171 
6 284 

10 219 
6 526 
6 623 
3 316 
6 775 
5 342 
4 437 
2 438 

9 853 
13 256 
11 003 
10 025 
8 202 
3 429 
7 171 
4 231 
4 674 
0 014 

88 
211 
108 
163 
124 
103 
106 

79 
105 
246 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Összesen 71 881 60 396 84 63 131 78 518 124 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Mecseki 
Zemplénliegységi 

Keletbükki 
Magasbakony i 
Börzsönyi 
Mátrai , 
Középsomogyi 
Északsomogyi 
Nyugatbükki 
Délzalai 
Balatonfelvidéki 
K e s z t h e l y i 

20 309 
12 174 
11 222 
11 487 
15 414 
10 171 

0 656 
10 940 
11 281 
10 196 

7 610 
13 500 

7 064 
6 493 

5 417 
9 532 
9 568 
5 895 

11 010 
4 539 
5 373 
8 302 
4 323 
4 080 
4 197 
6 029 
5 291 
6 783 

. 27 
78 
85 
51 
73 
45 
81 
70 
38 
46 
55 
45 
75 

105 

10 715 
12 222 
8 751 
8 540 

12 041 
7 238 
4 562 

10 164 
7 395 
7 500 
6 493 
7 302 
4 082 
4 013 

6 107 
12 153 

9 555 
7 230 

15 007 
6 731 
5 900 

10 419 
6 038 
7 631 
5 022 
8 116 
6 065 
7 874 

57 
99 

109 
85 

129 
98 

129 
103 

90 
101 

77 
111 
163 
170 

E
rd

őh
as

zn
ál

ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Összesen 154 523 89 847 58 116 618 115 648 104 

E
rd

őh
as
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ó 
E

rd
őm

űv
el

ő 
E

rd
őt

el
ep

ít
ő 

Mindösszesen 254 414 1 171 060 66 215 596 225 968 . 105 

Megjegyzés; Erdőtelepítő gazdaságok (a fátlan vidékek erdőgazdaságai), erdőművelő gazdaságok (a számottevő 
mértékben rontot t erdőkkel borított dombvidékek erdőgazdaságai) erdőhasználó gazdaságok (az erdős hegy
vidékek erdőgazdaságai). 

A z 1955/56. évi tőárbefizetés az 1956. I I . 1-i fakészletek átértékelési különbözetét (148.946 ezer F t ) , 
az 1956/57. évi tőárbefizetés a j og t a l anu l eltulajdonított élőfakészletek után bef ize te t t rendkívüli 
tőárat (28,429 ezer F t ) is magában fogla l ja . 

költségeket ebből fizethetjük ki . Differenciált tőár esetén az egyes erdőgazdaságok 
által befizetett tőár az erdőgazdaságnál maradhatna, saját erdőfenntartási alappal ren
delkezhetne s abból tartozna erdőművelési kiadásait fedezni. A z erdőfenntartási alap 
így határt szabna az erdőművelési költségek felduzzasztásának. 

E r r e igen nagy szükség volna, mért a következő oldalon található adatok szerint 
az erdőművelési munkák költségei évről évre jelentős mértékben emelkednek. 

A pénzes tisztítás bevezetése és az első ötéves tervben végzett erdősítések ered
ményességének felülvizsgálata után az a szemlélet terjedt el, hogy a költségekre való 
tekintet nélkül törekedni kel l a tisztítások szakszerű végrehajtására és az erdősítések 
eredményességének a fokozására. A z elmúlt években elért eredmények lehetővé te
szik, hogy az erdőgazdaságok a tisztítások szakszerűségét és az erdősítések eredmé
nyességét ne minden áron, hanem az önköltség csökkentése mellett biztosítsák. 

* 

A végrehajtás három évet, valamint a második hároméves terv előirányzásait 
nézve megállapítható, hogy a fejlesztési határozat elgondolásai reálisak voltak. H e 
lyesen számoltak azokkal az adottságokkal, amelyek a határozat keltekor előrelátha-
tóak voltak. Megtettek és megtesznek erdőgazdaságaink is mindent annak érdeké
ben, hogy a határozat minél teljesebb mértékben megvalósítható legyen. A h o l e lma-



1953. év 1954. I — I I . 
n . év. 

1954—55. 
gazd. év 

1955/56. 
gazd. év 

1956/57. 
gazd. év 

485,99 
— 635,— 776,— — — 
— 444 — 962 — — — 
— 529.— 663 — — — 
— — — 796,40 728 — 
— — — 694,10 377,— 

1071,14 1016,— 1232 — — — 
1728,29 1168,— 2004,— — — 

'— — — 1639,25 — 
— — -— 1477,50 — 

2308,58 2292,— 2373,— — — 
2993,— 2784,— 3084,— — — 

— 2924,— 3703,— — — 
926,39 1653,— 782,— — — 
• — ' — • — 3066,30 — 

— — — 2283,— — 
2767,— 

— — — 2567,— 
437 — — — — 

512,— — — 
— — 533,— — — 
— - 344,— — — 

_ _ 518 — 600,— 
— — — 342,5d 450,— 

435,59 808,— 1401,— — —' 
913,50 1207 — 

— — . — 1490,— 955,— 
387,04 8,24 54,95 — — 

104 — 167 — 
— — — 60,90 77,58 

605,60 701 — 773 — — — 
355,20 261 — 448 — — — 
— — — . 823,75 859,— 
—r — ' — 794,40 644 — 

A művelet megnevezése 

Talajelőkészítés 
Talajelők. vágásterületen 
Talajelők. kopáron 
Talajelők. egyéb területen 
Erdősítés (erdőfelújítás) talajelőkészítése 
Erdőtelepítés talajelőkészítése 
Erdősítés és pótlás lombmaggal 
Erdősítés és pótlás fenyőmaggal 
Erdősítés (erdőfelújítás) és pótlás vetéssel 
Erdőtelepítés és pótlás vetéssel 
Erdősítés és pótl. lombesem. ültetésssel 
E-dősítés és pótl. fenyőesem. ültetéssel 
E'dősítés és pótl. suháng ült 
Erdősítés és pótl. simadugv. ült 
Erdősítés (erdőfelújítás) és pótl. ült 
Erdőtelep, és pótl. ült 
Erdősítés (erdőfelújítás) és pótl. ült., vetéssel . . 
Erdőtelep, pótl. vetéssel 
Ápolás köztesművelés nélk 
Ápolás kapálás 
Ápolás sarlózás, sarjleverés 
Ápolás, egyéb 
Erdősítések (erdőfelújít.) ápolása köztesműv. 

nélkül 
Erdőtelepítések ápolása köztesrii. nélkül 
Ápolás házilagos köztesműv 
Erdősítések (erdőfelújítások) ápol. házilagos 

közt. müv.-el 
Erdőtelepít, ápolása házi köztes müv.-el 
Ápolás ideg. közt . müv.-el 
Erdősítések (erdőfelújítások) ápolása, i d . közt. 

mfiv.-el 
Erdőtelepítések áp. i d . közt. míiv.-el 
Tisztítás pénzért 
Tisztítás részért '. 
Erdősítések (erdőfelújtítások) tisztítása 
Erdőtelepítések tisztítása 

radás mutatkozik, azt legnagyobbrészt az ellenforradalmi események idézték elő, 
ezek nemcsak az erdőgazdaságot, de egész népgazdaságukat is súlyosan meg
rendítették. A határozat végrehajtása az elérendő fejlesztésen túlmenően különös
képpen azért igen nagyjelentőségű, mert megteremti a további fejlesztésnek az alapját. 

Műszaki doktorátus megszerzése 
A földművelésügyi miniszter a művelődésügyi miniszterrel egyetér

tésben jóváhagyta az Erdőmérnöki Főiskola doktori szigorlati szabályzatát. 
A szabályzatot az Erdészeti Értesítő folyó évi, január 10-i 1—2. száma 
közölte. 

A doktorátus megszerzése iránt érdeklődő szakemberek forduljanak 
az Erdőmérnöki Főiskola (Sopron, Bajcsy Zsi l inszky u. 4.) igazgatói h iva
talához, s az a szükséges felvilágosításokat akár személyesen, akár a dok
tori szabályzat 1 példányának megküldése útján megadja. 


