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Templomépítés Gyimesfelsőlokon
(1899–1902)

1899. július 22–23-án Gróf Mailáth Gusztáv Károly1 erdélyi püspök a gyimesi tájon vendéges-
kedett. A középloki plébániaházban tartózkodó főpapot bátorkodott fölkeresni az egységes

„loki” plébánia két Felsőlokon lakó híve: Bodor Péter Andris és Bodor József Andris, akik test-
vérek voltak és a módosabb csángó gazdák közé tartoztak. Alázattal előadták azt az elgon-
dolásukat, hogy Felsőlok területén, saját költségükön egy templomocskát építenének. Tervük
megvalósításához kérték főpásztoruk engedélyét. A nagyméltóságú püspök üdvözölte a két
jámbor csángó szokatlan áldozatkészségét. Azzal bocsátotta el a nagy tettre vállalkozó, 
adakozásra elszánt gazdákat, hogy az engedélyezéshez készítessenek tervrajzot és költségve-
tést, majd mindkettőt jutassák el Gyulafehérvárra, a püspöki udvarba. Ezt a történetet egy ké-
sőbbi, 1900. március 1-jén kelt levélből tudjuk, amelynek mellékleteként Benke János gyimes-
loki plébános megküldte püspökének a felsőloki templom tervrajzát és költségvetését,2 ez-
zel emlékeztetve főpásztorát a templomépítés engedélyezésére vonatkozó kérés előzményeire.

Azt gondolhatnánk, hogy a két csángó fundátor terve azonnal zöld utat kapott az il-
letékes egyházi hatóságoktól, és a felsőloki patakvölgyek csángó népe hamarosan kitörő 
örömmel vehette birtokába a mindenható Isten új Tatros-völgyi hajlékát. Sajnos, nem így 
történt. Az építtetők törekvését kezdettől fogva gyanakvás, aggodalom és némi gáncsos-
kodás, ellenzés kísérte. Nem is a templommal mint építészeti alkotással volt a baj, hanem 

1 A püspök nevét sokan Majláthnak írják, de ő maga minden alkalommal a Mailáth formát használta.
2 Gyulafehérvári Érseki Levéltár, Püspöki Hivatal iratai (GYÉL. PHI.) 1900/1163.

A gyimesfelsőloki templom építtetői: Bodor Péter Andrásé és felesége,
Póra Katalin, Bodor József Andrásé és felesége, Bodor Borbála
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a templom létezése miatt előreláthatólag bekövetkező hitéleti szokásváltozások és egyház-
szervezeti átalakulások vetítették előre árnyékukat, mivel anyagi következményeik elkerül-
hetetlennek látszottak. A templom „működtetésével” kapcsolatos hatalmas viták, ellentétek 
elvezettek az egységes „loki” plébánia szétszakadásához, az önálló felsőloki egyházszervezet 
megalakulásához. A viták azonban továbbra sem csillapodtak, mert a „loki” egyházi közös-
ségbe visszatérni vágyók szava hosszú ideig kórus gyanánt hangzott. A felsőloki templom-
építés dicséretes jámbor szándéka az emberi butaság, a mérhetetlen önzés tombolása révén, 
illetve jövedelemféltés szülte gáncsoskodás miatt csaknem tíz esztendőre megosztotta Felső-
lok népét. A békesség hajléka kicsinyes érdekek áldozataként, a XX. század első évtizedére 
a viszálykodás sötét felhőit borította a gyimesi tájra.

A felsőloki templom építéséről, a plébániaház létrehozásáról, az önálló felsőloki egyház-
szervezet megalakításáról Gyimesfelsőlokon nem állnak a kutató rendelkezésére történeti 
források, mert 1916 őszén a román betörés idején a felsőloki plébánia minden irata elpusz-
tult. Szerencsére a templom, a plébánia, az új egyházszervezet és a lépten-nyomon fel-fel-
bukkanó viszálykodás ügyében sok levélváltás történt a felsőbb egyházi fórumokkal. Az 
ügyben született levelek egy része sok keresgéléssel, aprómunkával megtalálható a Gyula-
fehérvári Érseki Levéltárban, továbbá azokon a plébániákon, amelyek a XX. század elején 
székhelyei voltak annak a főesperesi kerületnek, amelybe Gyimesközéplok és Gyimesfel-
sőlok tartozott. 

A TEMPLOMÉPÍTTETŐ BODOR TESTVÉREK
ANYAGI ÁLDOZATÁNAK INDÍTÉKAI

Már állt a felsőloki templom, de megáldása és használatba vétele körül még dúlt a huzavo-
na, amikor 1902. június 15-én a két építtető házaspár: Bodor József Andris és felesége Bodor 
Borbála, valamint Bodor Péter Andris és felesége Póra Katalin közös levelet íratott Mailáth 
Gusztáv Károly erdélyi püspöknek. A kissé cirádásan fogalmazott levélben az új templom 
felépíttetői önmagukról és áldozatvállalásuk indítékairól is vallottak:

„Úgyszólva napszámossággal és marhatenyésztéssel kezdettük meg életünket az Isten sza-
bad ege alatt és a Mindenható által felékesített, természeti szépségeiben elragadóan magasz-
tos havasi kis birtokunkon… Életünk ilyetén folyásában tanultuk meg a véghetetlen jóságú… 
Istenünket imádni… főként mert naponként segedelmét éreztük… A mindennapinkon kívül 
vagyont is adott jó Istenünk, minek a már jobbára eltöltött életünk alkonyán, lelkünk sugal-
lata szerint, csak úgy gondoltuk igazi hasznát venni, ha azt a mai anyagiasság világában lelki
vakságra hajló embertársaink vallásos alapjainak czéljára fordítjuk. Erre bennünket a csa-
ládi összhang és életviszonyaink is segítettek, mert gyermekeikből teljesen kifogyván, még 
erősebbé vált bennünk a hit e világ vigasztalan mulandóságáról, s csakis a síron túli örökké-
valóság Krisztus által megtanított igazságairól, boldogságáról. Látván Csíkgyimesfelsőlok 
községünk igaz római katholikus lakosságának elhagyatottságát, gyámoltalanságát és tehetet-
lenségét, a már szinte 30 év óta templom hiányában csak fél sikerrel működő iskolánkat… fel 
tudjuk fogni, hogy régi pásztor életünk helyett jövőre csak a templom és iskola növelhet község- 
és államfenntartó népet. Felépítettük tehát… új templomunkat… Hasznosnak, szükséges-
nek tartjuk, hogy római katholikus szent vallásunkhoz tántoríthatatlanul ragaszkodó csán-
gó népünk fogyatkozni kezdő hitéletének támogatására és fenntartására legyen a templom 
állandó forrás. Itt és így reméljük, önmagunk és csángó népünk, enyhet adó vigaszunkat.”3

3 GYÉL. PHI. 1902/30/2455.



  89  

A levél második részében a felsőloki templom szükségességét és egy káplán munkába állí-
tásának elodázhatatlan voltát indokolandó, a templomépítő Bodor testvérek igyekeztek köz-
ségük és „loki egyházmegyéjük” „hű képét adni”: „A csíkgyimesloki római katholikus egy-
házmegye a csíkgyimesbükki, illetve a gyimesi római katholikus egyházmegyéből lett a régi 
időkben kiszakítva, és két külön önálló politikai községből áll: u. m. Gyimesközéplokból és 
Gyimesfelsőlokból. Önállóságát mindkettő biztosítani akarja. Középlok úgy azonban, hogy 
vezér szerepét ne veszítse el, de a terheket ne szaporítsa, vagy ha szaporodnak is, abból neki 
a kisebb rész jusson. Ezért foly most a gyűlésezés és harcz, hogy Templomunkban az Isten 
imádása elodáztassék. E két nagy községnek, hol a forgalmi népet is belé számítva majdnem 
5000 a lélekszám, s hol a Hidegségen most épülő iskolát is belé számítva három iskola, 6 tan-
terem… van…, s a… tankötelesek száma eléri az ezret, csak egyedül a középloki kis templom 
nem adhatja meg a valóban szükséges erkölcsi nevelést. Nem pedig azért, mert földrajzilag is 
két felé van osztva és nagy kiterjedésben fekszik a két község.

Felsőlok beépített lakott területe 120 �km., írva egyszázhúsz négyszögkilométer. Középloké 
pedig 150 �km.

Ezekből világos az is, hogy az új templomban Gyimesfelsőlokon a hitoktatás megkezdésére 
és folytonos gyakorlására égető szükség van. De világos az is, hogy egy pap, bármilyen önfel-
áldozó legyen is, arra teljesen képtelen. Ha a felsőloki hívek, kik a mostani plébániától 20 ki-
lométernél is távolabb vannak, kora hajnalban indulnak is el, misére alig érnek. De másfelől 
csak egyik templom béfogadásukra, mint azt Kegyes Főpásztorunk látta, nem elegendő. Ha a 
halandóság a rendesnél nagyobb lesz, temetni sem érhet el egy pap, gyóntatni s a haldoklókat 
szentségekkel ellátni lehetetlenség.”

AGGÁLYOK

Benke János gyimesloki lelkész, amikor 1900. március 1-jén beterjesztette Mailáth Gusz-
táv Károly erdélyi püspöknek jóváhagyás céljából a tervezett felsőloki templom tervrajzát 
és költségvetését, kísérő levelében már megfogalmazta a Bodor testvérek templomépítő 
törekvésével kapcsolatos aggályait, amelyek az egy évtizedig elhúzódó áldatlan viták kiin-
duló gondolatainak tekinthetők. Érdemes tehát szó szerint idéznünk a levél legfontosabb 
részét:

„… a loki egyházközség roppant terjedelme és a hívek nagy sokasága miatt a lelkészi teen-
dő már most oly nagy mérvű, hogy kivált egyes alkalmakkor alig-alig győzhető meg, s ha az 
építtetni szándékolt templomban később külön szolgálat kívántatnék, ami valószínű is leend 
a gyimesfelsőloki hívek által, akkor e kettős terhet még egy legerősebb vállú lelkész sem len-
ne képes egymagára elviselni. Tehát ez esetben egy kisegítő állás szervezése válnék föltétlen 
szükségessé. Úgyde e tervvel szemben a lelkészi jövedelem (740 forint lótartási általánnyal 
együtt) oly szerény, a mely éppenséggel nem áll arányban a jelenlegi teherrel sem, s a mely… 
egyetlen lelkész megélhetésére is alig elégséges. Ugyanezért, s a később könnyen bekövetkez-
hető zavarok kikerülése végett is alázatos véleményem szerint talán már most eleve kiköten-
dő lenne, hogy a templom építése csakis oly feltétel mellett engedélyeztetik, hogy a gyimes-
felsőloki híveknek az építendő templomban külön szolgálatot a jelenleg adni szokott lelkészi 
jövedelemért kívánni vagy nem leend joguk, vagy ha ily külön szolgálatot kívánnának, úgy 
azt külön – később megállapítandó – díjért fogja az egyházi személyzet teljesíteni. Mert már 
most hangzik többek részéről az ige, hogy ha tervezett templomuk elkészülhet, akkor abban 
külön szolgálatot fognak kérni, mi ha valósul, azon dilemma elé fog könnyen állíttatni az 
egyházi személyzet: ha el nem fogadja – a mint nem is lehet – e külön ténykedést a mostani 
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dotatioért, a melyet Felsőlok jelenleg ad, akkor ez a jövedelem is a nép által megtagadtatik, 
vagy legalább is kínosan leend fölvehető; ha pedig elfogadja, akkor az egyházi személyzet 
jeleni állása leend csaknem semmivé téve, a mennyiben a most is alig bírható egyes szolgálat 
helyett ugyan azon csekély dotatioért oly kettős teher viselése követeltetnék, a melyet kisegítő 
személyzet nélkül hordozni képtelen lenne bárki.”4

A püspök a Gyimesfelsőlokon építendő templom tervét a kor szokása szerint elküldte 
Kolozsvárra véleményezés céljából „az erdélyi római katolikus státus igazgatótanácsának”. 
Az 1900. március 13-án kelt válaszlevél szerint a templom tervrajza elfogadható, a kivite-
lezés alapjává válhat. Néhány ponton azonban ajánlatos módosítani. A „katolikus státus 
igazgatótanácsa” – nem lévén érintve anyagilag és munkaszervezetileg a dologban – nem 
fukarkodott az építtetők dicséretével:

„Midőn az összes íratokat szerencsénk van Méltóságodhoz… tiszteletteljesen visszaszár-
maztatni, kifejezést adunk annak, hogy részünkről örvendetesen veszünk tudomást a val-
lásos áldozatkészségnek ezen nemes megnyilatkozásáról az egyszerű emberekben és azt a 
státusgyűlésnek is be fogjuk jelenteni.”5

A püspök valószínűleg alaposan meghányta-vetette a dolgot udvari tanácsadóival. 1900. 
március 19-én a felsőloki templom ügyében addig keletkezett dokumentumok mellékelésé-
vel levelet írt Murányi Kálmán csíkrákosi plébánosnak, a gyimesi helységeket is magában 
foglaló főesperesi kerület akkori főesperesének, amelyben felszólította, hogy „ránduljon ki” 
a leendő templom helyszínére. Az építtetőktől vagy a felsőloki hívektől „vegyen elfogadható 
jegyzőkönyvi biztosítékokat” az engedélyezés „feltételeire nézve”. A négy feltételt, amelyek-
ben a középloki plébános emberileg érthető aggodalmai burjánoztak tovább, a levél elején 
fogalmazta meg:

„Mielőtt a kápolna felépítését engedélyezhetném, az egyházi törvények értelmében előírt 
következő feltételek biztosításáról kell gondoskodni és pedig: 1. A hely, hová a kápolnát épí-
teni szándékoznak elég tágas-e; alkalmas-e, és az egyház tulajdonát képezi-e? 2. A kápolna 
felépítése után ki gondoskodik annak állandó fenntartásáról, illetve a fenntartásra megfelelő 
alapítványi összeg letételéről? 3. Az építendő kápolnában kívánnak-e az érdekeltek isteni 
tiszteleteket tartani, mikor és ki fogja hordozni az előre megállapítandó isteni tiszteletek 
költségeit? 4. A kápolna kellő belső felszereléséről ki és miképpen gondoskodik?”6

Jellegzetesen arisztokratikus, kancellista, hivatalnok kérdések ezek. Egyébként logiku-
sak. Fényévnyi távolságra állnak az alapítók lelkes álmaitól. Egy olyan világot tükröznek, 
amelyben az egyház megszokhatta, hogy az új templomokat gazdag főurak és több száz 
éves kommunitások alapítják. Távoli világnak tűnt még akkor a XX. század átpolitizált 
valósága, amelyben havasi templomok tucatja született Erdély hegyi tanyákkal meghintett 
tájain, népi összefogással, népi akaratból, dacolva tilalmakkal és a hivatali útvesztők ne-
hézségeivel.7

Murányi Kálmán főesperes a püspöki utasításnak megfelelően április második felé-
ben kiszállt Csíkgyimeslokra, de rövid ott-tartózkodás után dolgavégezetlenül tért haza. 
Megmutatták neki Felsőlokon az építendő templom számára kijelölt helyet, amit fölöttébb 
szűknek talált. Ráadásul kénytelen volt megállapítani, hogy a leendő templomkert két 

4 GYÉL. PHI. 1900/1163. (Előbb: 1900/932.)
5 GYÉL. PHI. 1900/1163. (Előbb: 1900/932.)
6 GYÉL. PHI. 1900/1163.
7 GYÉL. PHI. 1900/1163. A legjobb példák: Varság, Pálpataka, Fenyőkút, Szencsed, Egerszék, Csinód, Orotva 
és a gyimesi völgyek kápolnáinak sokasága.



  91  

kocsma között terül el. Felszólította az érdekelteket, hogy keressenek alkalmasabb helyet 
az új templomnak.

A felsőlokiak valószínűleg keresgéltek, az idő pedig múlt. Közeledett a nyár vége, amikor 
a főesperes újra Gyimeslokra utazott. Tárgyalt az építtető Bodor testvérekkel, az egyházta-
nács tagjaival és a felsőloki nép képviselőivel. Az érdekeltek, elsősorban a gyimesloki egy-
háztanács tagjainak részvételével 1900. augusztus 30-án Gyimesközéplokon ülést tartottak, 
amelyen jegyzőkönyvet vettek föl. Az egyháztanácsi ülésnek az volt a feladata, hogy választ 
adjon a püspök március 19-én feltett, engedélyezési feltétel gyanánt megfogalmazott négy 
kérdésére.

Az elnöklő főesperes az összejövetel elején elismeréssel szólt a Bodor testvérek vallásos 
buzgóságáról és csaknem példátlan áldozatkészségéről. A jelenlévő Bodor testvérek újra 
kinyilatkoztatták, hogy a kápolnát, amely előreláthatólag 16 616 koronába kerül, saját költ-
ségükön felépítik. A templom számára kiszemelt új telekről, az első kérdés tárgyáról, már 
a gyűlés előtt megállapították, hogy elég tágas. Ezt a tényt rögzítették a jegyzőkönyvben, 
miként Tankó János és neje, Tankó Teréz nyilatkozatát is, amellyel a tulajdonukban lévő 
félholdnyi területet ingyen felajánlották a templom céljaira, tudomásul véve, hogy a terület 
telekkönyvileg is átkerül az egyház tulajdonába. A templomtelek adományozói, lévén írás-
tudatlanok, a jegyzőkönyv végén a nevük elé tett kereszttel erősítették meg vállalásukat. A 
második pontra adott válaszként a kápolna fenntartásának alapjára felajánlások történtek. 

A harmadik kérdésre adandó válaszként a felsőlokiak kinyilvánították azt az óhajukat, 
hogy a felépítendő kápolnában minden harmadik vasárnap és a sátoros ünnepek harma-
dik napjain kívánnak „isteni tiszteletet tartatni”, ami körülbelül évi húsz papi szolgála-
tot jelentene. A középloki egyháztanácsosok a felsőlokiak elképzelését fölöttébb ellenezték. 
Megállapodtak azonban abban, hogy a kérdés eldöntését főpásztoruk bölcs belátására bíz-
zák. Ugyancsak a püspöktől várták annak meghatározását, hogy a felsőloki hívek mekkora 
külön járandóságot fi zessenek a Középlokról Felsőlokra kijáró egyházi személyeknek az 
évente húsz alkalommal végzett külön szolgáltatásért. A negyedik kérdésre a templomépí-
tő Bodor testvérek kijelentették, hogy a templom berendezéséről saját költségükön maguk 
gondoskodnak.

A négy válasz birtokában az elnök a gyűlést bezárta. A püspök számára szükséges jegy-
zőkönyvet minden nyilatkozattevő és -hitelesítő személy aláírta.8 A püspöki kérdésekre 
felelő egyháztanácsi ülés másnapján, 1900. augusztus 31-én Benke János gyimesloki lelkész 
sebtében levelet írt a püspöknek, amelyben megpróbálta befolyásolni az egyházfőt, hogy 
az miként határozza meg a felsőlokiak külön fi zetnivalóját a Felsőlokon végezendő egyházi 

„külön szolgáltatásért”: 
„E díj kiszabására vonatkozólag bátorkodom legmélyebb alázattal méltóságod magas böl-

csességét igénybevenni annyiban, hogy e díjat – ha méltóságod főpásztori kegyességével ta-
lálkozand, illetve megegyezend– méltóztassék legalább is 150 forintban = 300 koronában, és 
pedig 100 forintot a lelkész, s 50 forintot a kántor részére megállapítani, következő indokaim 
alapján: 1. mert a miként most a díj megállapíttatik, talán örök időkre úgy fog maradni. 2. 
mert nem csak az isteni szolgálat, hanem vagyonkezelés s e czélból külön egyháztanács-gyű-
lésbe való járás s más egyéb terhek is fognak a lelkész vállára nehezedni, a mi nem kis áldo-
zattal fog járni. 3. a jeleni 740 forint lelkészi jövedelem és csekély kántori dotatio, amely e 
népes és terhes posítión éppen nem kielégítő, a nép vonakodása miatt másképp nem, csak így 
emelhető. 4. pedig… oly népes e hitközség, hogy egyes gazda jelenleg alig fi zet papnak és kán-

8 GYÉL. PHI. 1900/3446.
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tornak s egyéb egyházközösségi dolgok fedezésére 1 forint 50 krajcárt, a mi más hitközségek 
népének kepézésével szemben szinte nevetséges csekélység, miért is ha 350–360 gazda után az 
egyes 1 forint 50 krajcár fi zetséghez még 150 forint hozzávonatik, még akkor sem mondható 
a hívek megterheltetésének.”9

A középloki lelkész levelét a hazatérő főesperes elvitte magával Csíkrákosra, és az augusztus 
29-én felvett jegyzőkönyvvel együtt 1900. szeptember 3-án továbbította Gyulafehérvárra. 
Kísérőlevelében a főesperes kérte püspökét, hogy „méltassa magas és kegyelmes fi gyelmére” 
a gyimesloki pap kérését a felsőloki pótfi zetnivaló mértékét illetően.

A püspök föltűnően gyorsan, már 1900. szeptember 6-án válaszolt a főesperesi fölterjesz-
tésre. Gyakorlatilag engedélyezte az építkezést a következő feltételekkel:

„1. a hívek a kápolna fenntartására felajánlott 600 korona tőkét az egyház pénztárába 
a jövő tavaszig fi zessék be. 2. a hívek által kért minden harmadik vasárnapon és a sátoros 
ünnepek harmadik napjain az isteni tiszteletek tartását az építendő kápolnában már most 
engedélyezem, ha a hívek az isteni tiszteletekkel felmerülő költségekre a lelkésznek évi ket-
tőszáz korona és a kántornak évi egyszáz korona fi zetésére magukat jegyzőkönyvileg már 
most, az építés megkezdése előtt kötelezik, s annak állandó hordozására kellő és elegendő 
biztosítékot nyújtanak.”10

A TEMPLOM ÉPÍTÉSE, FELSZERELÉSE
ÉS MEGÁLDÁSA KÖRÜLI BONYODALMAK

Az 1900. szeptember 6-án kelt kedvező püspöki döntés hatására valószínűleg elcsende-
sedtek Benke János gyimesloki plébános aggodalmai a Felsőlokon építendő templommal 
kapcsolatban. A nép körében is alábbhagytak a leendő templom működtetésének anyagi 
nehézségeit előrevetítő hangulatkeltő megnyilatkozások. A következő másfél-két eszten-
dőben a tetteké volt a főszerep. Az építtető testvérek rendszeresen szorgalmazták az építést.
A gyimesloki plébános a korábbi gyanakvásait mellőzve szorgalmasan és lelkesen admi-
nisztrálta az adminisztrálnivalókat. Az építkezéssel összefüggő fejleményekről többször 
levélben tájékoztatta Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspököt. A Gyulafehérvári Érseki 
Levéltárban fellelhető leveleiből képet alkothatunk a templomépítés fontosabb állomásai-
ról, az építés szervezésének buktatóiról. 1900 őszén az építkezés világi engedélyeztetése 
után egy „kebli bizottság” alakult azzal a céllal, hogy a templom építésére vonatkozó elő-
készületeket megtegye, majd felügyeljen az építkezésre. Benke János plébános lett a bi-
zottság elnöke, Szabó János körjegyző pedig a bizottsági jegyző teendőit látta el. A bizott-
ság elnöke és jegyzője hírlapokban közzétett hirdetések révén 1901. január 3-ra tűzte ki az 
építendő felsőloki templom „árlejtését”, mai kifejezéssel szólva: versenytárgyalását. A hir-
detések szövege szerint kikötötték, hogy csak „építészeti oklevéllel” rendelkező „hazai 
építőmesterek” pályázhatnak a munka elnyerésére. Az árlejtésen két mester jelent meg:
a csíkpálfalvi Gál József és a csíkszépvízi Szász István. A templomépítésre felügyelő „kebli 
bizottság” tagjai ismerték a két építőmestert, ezért nem jutott eszükbe, hogy kérjék tőlük 
oklevelüket. A templomépítés jogát és üzleti lehetőségét Gál József kapta meg, mivel keve-
sebbet kért, mint vetélytársa. A bizottság azonnal szerződést is kötött vele, amely szerző-
dés azonban csak püspöki aláírással válhatott volna hatályossá. Erre azonban egy váratlan 
fordulat miatt nem kerülhetett sor.

9 GYÉL. PHI. 1900/3446.
10 GYÉL. PHI. 1900/3446.



  93  

Néhány nappal az „árlejtés” után a vesztes Szász István bejelentette a bizottságnak, hogy 
a nyertes Gál József vállalkozó nem képesített építőmester, nincs oklevele, ezért nem jogo-
sult az építkezés elvégzésére. Fenyegetőzött, hogy megfellebbezi a bizottság döntését, majd 
ígéretét be is váltotta. A bizottság felszólította Gál Józsefet, hogy mutassa be építőmesteri 
oklevelét. A csapdába került vállalkozó csak egy iparengedélyt tudott bemutatni, ami ki-
sebb építkezések elvégzésére jogosította. A bizottság természetesen nem tudta eldönteni, 
hogy a felsőloki templom kisebb vagy nagyobb építkezésnek számít-e. Ezért két bizottsági 
tagot elküldtek Csíkszeredába, a vármegyei építészeti hivatalba, hogy ott Pap Domokos 
főmérnöktől kérjenek tanácsot. A főmérnök nem találta elégségesnek Gál József képesíté-
sét az új templom felépítésére. Egy szerződésmintát is adott a küldötteknek, hogy annak 
alapján szerződjenek a kiválasztandó új vállalkozóval. E szerződésminta tanulmányozása 
során a bizottság tagjai rájöttek, hogy a Gál Józseff el kötött szerződés azért is eleve érvény-
telen, mert azt nem az építtető testvérpár kötötte a vállalkozóval, hanem a bizottság elnöke 
és jegyzője, holott ők anyagi háttér nélkül anyagi felelősséget nem vállalhattak. A gyimes-
loki plébános kérte püspökét, hogy a „kebli bizottság”-ot oszlassa föl, mivel a kudarc után 
már az építtetők fognak vállalkozót keresni és a kiválasztott vállalkozóval maguk fognak 
szerződni.11

1901. február 25-én a két építtető hirdetésének eredményeként újabb „árlejtés”-re került 
sor. A három vállalkozó közül Antal Domokos csíkszépvízi földbirtokos, egyben tégla- és 
cserépgyáros ajánlotta szolgálatait a legkedvezőbb, 14 300 koronás áron. Az építtetők őt 
választották, és azonnal meg is kötötték vele a szerződést.12

Március 5-én a gyimesloki plébános jóváhagyás céljából megküldte a szerződést a püs-
pöknek, aki véleményezésre eljutatta azt Kolozsvárra, az erdélyi római katolikus státus 
igazgatótanácsához. Az igazgatótanács szakértői azt ajánlották, hogy az építési költség 
10%-át kitevő óvadék, amelyet a vállalkozó előre átad az építtetőnek, az építkezés befejezése 
után két évig tartassék vissza. Visszaadását egy utóvizsgálat eredményétől tegyék függővé. 
A püspök megfogadta a tanácsot, és Benke János plébánoson keresztül április 17-én utasí-
totta az építtetőket a szerződés kiegészítésére.13

Már folyt az építkezés, amikor 1901. május 29-én Gyimesközéplokon kiegészítették a 
szerződést, amelyet Benke János plébános június 11-én elküldött Gyulafehérvárra. A püs-
pök június 15-én hagyta jóvá. 1901 júniusától valószínűleg nagy tempóban folyt az építke-
zés, mivel 1901. október 30-án Benke János gyimesloki plébános már azt jelentette Gyula-
fehérvárra, hogy a felsőloki templom „immár teljesen készen áll, csak a mérnöki felülvizs-
gálatra, illetve átvétel-átadásra várakoznak úgy a vállalkozó, mint az építtető testvérek”.14 A 
műszaki átadás-átvétel azonban a beköszöntött rossz idő miatt az érdekeltek közös megál-
lapodása folytán 1902 tavaszára halasztódott. A második meszelést nem lett volna értelme 
1901 novemberében, a zimankós időben elvégezni. Megvárták a tavaszt és 1902 áprilisának 
elején meszelték be másodszor az új épületet.

1902. április 17-én Benke János gyimesloki plébános örömmel jelentette főpásztorának, 
hogy az új templom már föl van szerelve oltárral, orgonával, szószékkel, luszterrel (csillár-
ral), kehellyel, misekönyvvel és két haranggal.15 A XX. század elején több népes és módos 

11 GYÉL. PHI. 1901/607.
12 GYÉL. PHI. 1901/1044.
13 GYÉL. PHI. 1901/1498.
14 GYÉL. PHI. 1901/4204.
15 GYÉL. PHI. 1902/1707.
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erdélyi helységben új templom épült, például: Zetelakán, Oroszhegyben, Korondon stb. Ez 
jó alkalom volt arra, hogy a lebontott régi templomok berendezési tárgyaiból juttassanak 
a szegényebb helységek ekkortájt épülő új kis templomainak.16 Mivel a gyimesfelsőloki 
templomot két magánszemély építtette és rendeztette be a saját költségén, nem maradt 
nyoma annak, hogy a templom berendezését, felszerelési és kegytárgyait kitől, hol és meny-
nyiért vásárolták. Az egész templomot deszkával padolták, cseréppel fedték. Falait téglából 
rakták. Lapos mennyezetét stukatúrosan képezték ki. A bejárat fölött emelkedő tornyát 
bádoggal födték. Az orgona a kóruson állt.

Bár 1900. augusztus 30-án a gyimesloki egyházta-
nács fentebb már bemutatott ülésén a Bodor testvé-
rek kijelentették, hogy saját költségükön berendezik a 
templomot, bizonyos berendezési és liturgikus tárgyak 
megvétele a felsőloki nép körében végzett pénzgyűjtés 
révén történt meg. Erre utal a gyimesloki plébános egy 
későbbi, 1902. június 26-án papírra vetett, kissé inge-
rült szövegkörnyezetű kijelentése: „… minden egyházi 
szerek, mint kehely, misekönyv, kereszt, lobogók, zász-
lók, luszter, harangok stb. beszerzését az új templom ré-
szére én eszközöltem, minden vonakodás nélkül a nép-
től összegyűjtött fi llérekből, sokszor felhíva a szószékről 
adakozásra a népet…”17

Benke János 1902. április 17-én levélben kérte fő-
pásztorát, hogy szentelje föl az elkészült felsőloki 
templomot. Mailáth Gusztáv Károly püspök külö-
nösebb gond nélkül megígérhette, hogy személyesen 
végzi el a fölszentelést, mivel május elejére tervezett 
bérmakörútja érintette Gyimest is. 1902. április 22-én 
Gyulafehérváron kelt levelében megnyugtatta Benke 
János gyimesloki plébánost, hogy közelgő bérmaút-
ja során az elkészült felsőloki kápolnát „benedikálni” 
fogja. Ennek érdekében elküldte Felsőlokra a szüksé-
ges portatilét, vagyis a szent ereklyével ellátott, oltár-
építménybe helyezendő kis oltárkövet.18

Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök 1902. május 
1-jén a bérmakörút tervének megfelelően valóban Gyi-
mesbe utazott. Május 3-án ebédig a gyimesi, vagyis
a kontumáci templom környékén tartózkodott. Sokat 

sétált az erdőben. Élvezte a jó havasi levegőt. Május 3-án du. 1 órakor indult visszafelé. 
Megtekintette a bükki iskolát, majd továbbment Felsőlokra, ahol a tervezett programhoz 
képest váratlan fordulat történt. Erről érdemes idéznünk a korabeli tudósítót, a gyimes-
bükki Historia Domus naplószerű feljegyzéseinek megfogalmazóját:

„… Útnak indultunk ő méltósága kíséretében Gyimes Felsőlok felé, hol az újonnan épült 
kápolnát szerencséltette kegyes főpásztorunk látogatásával és imádságokat végzett. Ez alka-

16 Vö.: Bárth János: Varság, a székely tanyaközség. Kecskemét, 2001. 137.
17 GYÉL. PHI. 1902/5049.
18 GYÉL. PHI. 1902/1707.
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lommal sem nem benedicaltatott, sem nem consecraltatott az új templom. E szent ténykedés 
későbbi időre halasztatott. A templom látogatása végeztével ő méltósága elbúcsúzván papja-
itól és híveitől, Csíkszentmihályra hajtatott.”19

Valószínűleg örök rejtély marad, hogy az április 22-én kelt levelében tett ígéretével ellen-
tétben Mailáth Gusztáv Károly püspök május 3-án miért nem végezte el a meglátogatott 
új felsőloki templom benedikálását. Talán nem érezte jól magát? Talán a templom mű-
ködtetésével kapcsolatos újra felélénkült viták befolyásolták különös döntését? Talán így 
próbálta serkenteni a felsőloki misézésről ábrándozó felsőlokiakat az egyházi szolgálatért 
hozandó anyagi áldozatra? Talán így akarta késleltetni, hogy a felsőloki egyházi szolgálat 
megfi zetésétől ódzkodó felsőlokiak hamarosan birtokba vehessék templomukat?

Az új felsőloki templom 1902 nyarán és kora őszén felszentelés és megáldás nélkül állt a 
helyén. Fölszentelés és megáldás hiányában misézni nem lehetett benne. Egy röpke utalás-
ból tudjuk, hogy 1902. október 19-én egy vitákkal terhes gyűlésen a felsőloki nép bizonyos 
képviselői kérték a kápolna megáldását. Az elnöklő Murányi Kálmán csíkrákosi plébános, 
főesperes válaszában kijelentette:

„… a kápolnának megáldását szíves készséggel teljesítem annál is inkább, mivel ezt ne-
kem… a Méltóságos Püspök Úr… szóbelileg meg is hagyta, elébb azonban el kell oszlatni 
azon diff erentiát, mely a lelkész ezen külön szolgálatának díjazására nézve a lelkész és a 
felsőloki hívek között most is fenn áll.”

November 22-én a főesperesi kerület vezetője a témával kapcsolatban azt tanácsolta fő-
pásztorának, hogy a megáldásra vonatkozó kérelmet addig nem szükséges teljesíteni, amíg 
a Felsőlokon végzendő külön egyházi szolgáltatás díjában a felsőloki hívekkel nem sikerül 
megegyezni. Szó szerint így fogalmazott a több tűz között vergődő főesperes:

„Mivel e nélkül a kápolna megáldása felesleges lenne, vagy esetleg a lelkész és a hívek között 
nem kívánatos torzsalkodást szülne.”

Két nappal később, 1902. november 24-én Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök a rég-
óta húzódó ügy meglepő fordulataként utasította Benke János gyimesloki lelkészt, hogy a 
felsőloki hívek kedvezőtlen ajánlatának megfelelően, ideiglenesen, a kápláni állás megszer-
vezéséig

„… folyó évi advent első vasárnapjától számítva, minden harmadik vasárnap és a sátoros 
ünnepek harmadik napján a felsőloki hívek által esetenként adandó fuvar és két korona elle-
nében a felsőloki kápolnában olvasott szentmisét tartson.”20

Bár iratok nem tanúskodnak róla, feltételezhetjük, hogy Benke János gyimesloki lelkész 
engedelmeskedett püspöke nagy megterheléssel járó, kevés anyagi hasznot hozó utasítá-
sának, és 1902 decemberének első vasárnapján, a templompatrónus Szent András apostol 
napjához közeli időpontban megtartotta az új felsőloki templomban az első szentmisét. 
Mivel az egyház törvényei szerint akkortájt külön engedély nélkül szentmisét csak felava-
tott, tehát felszentelt (consecrált) vagy megáldott (benedicált) épületben lehetett tartani, 
kikövetkeztethető, hogy 1902 decemberének első vasárnapján az első mise előtt az új temp-
lom esperesi megáldása is bizonyára megtörtént.21

Bárth János

19 Gyimesbükki plébánia irattára. Historia Domus. 62.
20 GYÉL. PHI. 1902/5049.
21 A témáról bővebben, illetve a templomépítés utáni egyházi önállósodás állomásairól, vitáiról: Bárth János: 
Gyimesfelsőloki emléklapok. Kecskemét, 2003.


