

# Természeti károk felszámolása a KEFAG Zrt. területén


**Koczka Zoltán**

erdőgazdálkodási osztályvezető

*KEFAG Zrt.*

## Kunfehértói és balotaszállási tűzkár 2007

2007. év július havában Bács-Kiskun megye déli területeit rendkívüli mérvű tűzkár sújtotta. A két jelentős tüzeset történt. Az első július 2.-án Balotaszállás községhatárban történt, ahol 90 ha nagyságrendű t erdőterület égett meg. Ez a terület majd teljes egészében a KEFAG Zrt. vagyongazdálkodásában lévő állami tulajdonú erdő volt. Alighogy kihevertük a tüzeset okozta sokkot, amikor július 25.-én Kunfehértó térségében lobbant lángra az erdő. A tűz ez alkalommal magántulajdonú erdőkből érkezett és a száraz és szeles nyári időjárási körülmények következtében a lángok nagy sebességgel terjedtek tova. Két nap múltával egy Magyarországnyi méretekben rendkívüli mérvű több mint ezer hektár kiterjedésű tűzkár keletkezett, és több erdész generáció élete munkája vált egyik napról a másikra semmissé (1. kép).



**1. kép: Erdőtűz sújtotta terület Kiskunhalas-Kunfehértó-Kéleshalom-Jánoshalma határában**

Az említett ezer hektárt meghaladó kárból 250 ha-t meghaladó volt a KEFAG ZRt. által kezelt károsult állami erdő.

Felmérve a károkat 323,5 ha volt a tűzzel érintett terület. A KEFAG ZRt. azonnal megkezdte a kár felszámolásának stratégiai kidolgozását. Összesen 257,2 ha-on kellett tűzkar miatt kényszervégéhasználatot elvégezni és ennek nagy részén 223,3 ha-on mesterséges teljes talajelőkészítés utáni erdőfelújítás elvégzése volt szükséges. Csupán 28,5 ha volt természetes sarj módján felújítható és mintegy 5,4 ha-on tűzvédelmi pásztákat alakítottunk ki.

Az idő ezen hirtelen előállt nagyterületű munkák végrehajtására rendkívül kevés volt, főleg azt a szándékot figyelembe véve, hogy a komplett munkát a fakitermeléstől az újraerdősítésig április végéig terveztük elvégezni.

Szándékunkat a tulajdonos az akkori ÁPVRt. szintén rendkívüli módon akceptálta és a munkák végrehajtásához előzetesen szükséges összeg nagy részét összesen 207 millió Ft-ot határozatilag jóváhagyott. Ettől kezdve más utunk nem maradt, mint a feladatok végrehajtásának azonnali megkezdése. Az az indulásnál azonnal belátható volt, hogy a jelenleg foglalkoztatott vállalkozói gárdával a feladatot megoldani nem tudjuk. Talán sorsszerű véletlen volt, hogy ezidőtájt került a KEFAG Zrt. látókörébe egy dunántúli vállalkozás, aki rendkívül korszerű technikai háttérrel bírt és erdészeti munkák elvégzésére vállalkozott. A vállalkozás több száz milliós értékű gépparkja a hagyományos viszonyok között nem lett volna életképes, de a kialakult helyzetben alkalmazhatóságuk lehetősége számottevően megnőtt. A nagyterületű és értékcsökkent erdőállományok letermelésére, közelítésére és a nagyfelületű jelentős fiatal erdőket tartalmazó visszamaradó végéhsználati területek talajmunkáinak elvégzésére a vállalkozás gépei ideálisnak mutatkoztak. Természetesen a hagyományos technológiák is csatoralba lettek állítva és így együtt vállvetve kezdődtek meg a kárfelszámolási munkálatok.

A két területen összesen 27.792 brm<sup>3</sup> fatömeg került letermelésre, melyben jelentős fiatalkorú részarány volt található. A fakitermelések egyharmadát hagyományos brigádokkal, kétharmadát pedig a már említett korszerű harvesteres-bálázós-forvarderes technológiával végeztük el. A kétszáz hektárt meghaladó mesterséges erdőfelújítás talajelőkészítési munkálatai fele részben hagyományos, fele részben pedig teljesen új típusú ún. tuskómarásos technológiával lett végrehajtva. Erről a módszerről tudni kell, hogy az eddigi erdőfelújítási gyakorlatban még soha nem volt alkalmazva. Egy nagyteljesítményű talajmaró által kerül szétforgácsolásra a földben lévő tuskó és egy menetben 60 cm mélyen átforgatva, fellazítva a talaj. Igazi kutatási téma ezen felújítások későbbi vizsgálata lehet.

Az erdőfelújításokról elmondva megállapítható, hogy az erdőtűz előtt a terület 89%-ban volt fenyő és csupán 11%-ban lomb célállomány. A kárfelszámolás után ez a célállomány arány megváltozott és 56%-ra csökkent

a fenyő aránya viszont 45%-ra nőtt a lomb. Ez azért is volt, mert az új erdőtagok határaitra mindenhol lomb un. tűzvédelmi sávokat ültettünk a későbbi hasonló tüzesetek megakadályozása ill. csökkentése céljából.

Időben rendkívül feszítetten sikerült végrehajtani a feladatokat. Az időjárás kedvezett a munkák elvégzésének, mivel a tél engedésének köszönhetően a talajmunkákat 2008. ban már januárban folytatni tudtuk. A Kárfelszámolás 2008. április 30.-áig a tulajdonos akaratának megfelelően teljes egészében befejeződött.