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A VÖRÖSISZAP SÚJTOTTA TERÜLETEKEN 

 
1. Bevezetés 

 
A 2010. évi magyarországi vörösiszap katasztrófa világviszonylatban is egyedülálló 
modellként szolgálhat a védekezési, beavatkozási és helyreállítási tapasztalatok 
vonatkozásában. A Kormány irányítása és a katasztrófavédelem vezetése centralizáltan, a 
kialakult helyzet kezelése érdekében meghozott intézkedésekkel helyreállíthatóvá vált a 
lakosság élet- és vagyonbiztonsága, a természetes és az épített környezet. A rendészeti 
szakterületüknek megfelelően közreműködő szervezetek a katasztrófa következményeinek 
enyhítése, felszámolása, az emberi élet, valamint a természetes és az épített környezet 
megóvása érdekében történt segítségnyújtás kezelése a koordináció metszéspontját is 
meghatározta.  

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája következett be 2010. október 4-
én 12:30-kor, mely súlyos személyi, anyagi és természeti következményekkel járt. Az 
esemény leírása az alábbiakban foglalható össze: a magántulajdonban lévő Magyar 
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) területén, a vörösiszap zagytározó X. 
kazettájának nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 1.644.797 m3 maró 
hatású anyag, vörösiszap, és lúgos víz elegye a Torna-patakon keresztül elöntötte Kolontár, 
Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Rövid idő alatt elmosta a 
környező településeket a hömpölygő iszap, elöntötte az épületeket, autókat sodort el. 10 
lakos életét vesztette, 406 fő szorult egészségügyi ellátásra, közülük 120-an súlyosan 
megsérültek. Az elsődleges felmérések szerint az iszapár Kolontáron 2 utcában 47 
lakóingatlant és 2 önkormányzati épületet, Devecseren 19 utcában 268 lakóingatlant, 
Somlóvásárhelyen 21 lakóingatlant öntött el. A későbbi pontosított felmérés alapján a sérült 
ingatlanok száma mindösszesen 337 darab, melyből később 307 darab került elbontásra. A 
károsultak száma elérte a 731 főt. A katasztrófával 1305 ha mezőgazdasági terület volt 
érintett, ezen belül 758 ha-t öntött el a vörösiszap. 

 
2. Veszélyhelyzeti intézkedések vizsgálata  

 
A Kormány a helyzet kezelése és a rendkívüli intézkedések megtétele érdekében 

Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye közigazgatási területére a veszélyhelyzet 
kihirdetésére és a bevezetendő rendkívüli intézkedésekre vonatkozó jogszabályok alapján 
2010. október 06-án kihirdette a veszélyhelyzetet, melyet az Országgyűlés 
felhatalmazásával a Kormány 2011. június 30-ig többször meghosszabbított. A különleges 
jogrend magában foglalja mindazokat az eseteket, amelyek az alkotmányos szabályozás 
különös részeként rendkívüli, kivételes időszakok esetére határozzák meg az állam 
működését. Célja, az állami hatékonyság fenntartása erre az időszakra, olyan biztonsági és 
védelmi rendszer kialakítása, amely biztosítja a rendkívüli helyzetek során felmerülő 
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feladatok végrehajtását, amelyekre a normál államszervezeti struktúra működése nem 
alkalmas, vagy erre a szervezeti és működési feltételek az adott időszakban nincsenek meg. 
A veszélyhelyzet a különleges jogrendek között az egyetlen olyan intézmény, amely nem az 
állam fegyveres védelmére irányul, ennek alkalmazási valószínűsége lényegesen nagyobb a 
többi esettípushoz képest. Ebben a helyzetben a rendészeti feladatok is determinálhatóan 
kapcsolódnak.1 

Kolontárról 12.28-kor érkeztek az első jelzések a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, míg Devecserről 13.00-kor érkezett riasztás. Az ajkai 
tűzoltók 12.40-kor érkeztek ki és ekkor észlelték a vörösiszappal történő elöntés tényét. Az 
első intézkedés során 13.10-kor V. fokozatúra emelték a riasztást, majd a helyzet 
kiterjedtségére, súlyosbodására való tekintettel az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója az ország más területéről is a helyszínre rendelt tűzoltó, 
katasztrófa-, és polgári védelmi, rendőri, továbbá országos mentőszolgálati, vízügyi és 
környezetvédelmi erőket, eszközöket.2 További intézkedésre aktivizálásra került a KKB 
Operatív Törzse, az OKF-en a Veszélyhelyzeti Központ, a helyszínen pedig felállításra 
került az Operatív Törzs. Az OKF a kárt szenvedett lakosság lelki gondozására a Krízis 
Intervenciós Team képviselőit küldte a helyszínre. 

A rendőrség helyszínre vezényelt állománya segítette a közbiztonság fenntartását, a 
mentési és mentesítési tevékenység gyors és hatékony lebonyolítását. Az érintett 
polgármesterek tevékenységének megsegítésére polgári védelmi kirendeltség-vezetőket 
vezényeltek ki 24 órás váltással. A mentésirányítás és mentesítési tevékenység támogatására 
a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet állományából a Mozgó Vezetési Pont, 
valamint a Logisztikai Csoport helyszínre riasztása történt meg. A területre a későbbiekben 
8 VFCS összevonására történt intézkedés, feladatul tűzve ki számukra a folyamatos 
mintavételezést és a lakosság tájékoztatását. Október 5-én beüzemelésre került a NEO-
PVIR katasztrófavédelmi információs rendszer, melynek működése egy rövidebb 
üzemzavar kivételével folyamatos és hatékony volt.3 

A Honvédelmi Minisztérium szervezeti egységeinek részéről tevékeny összefogás 
valósult meg a katasztrófa következményeinek felszámolásában. A Magyar Honvédség 
állományából a kezdeti csúcsidőben napi 410 katonával, 142 technikai eszközzel vettek 
részt a helyszíni munkálatokban, valamint 113 fő és 41 technikai eszköz laktanyai 
készültségben tartózkodott. A napi összegzett létszámok alapján közel 2 200 fő és több mint 
400 technikai eszköz került bevonásra. A Magyar Honvédség kijelölt egységei részt vettek a 
vörösiszap, valamint a romok eltávolításában, elszállításában. Az MH Havaria 
Laboratórium radiológiai méréseket hajtott végre, mely során megállapításra került, hogy a 
terepen mért sugárszint nem haladja meg a természetes háttérsugárzás szintjét. Az ABV 
Mentesítő Csoport a telepített mentesítő állomáson a személyek, technikai eszközök, utak és 
egyéb tárgyak vörösiszap szennyeződésének eltávolítását végezte. A Magyar Honvédség 
szállítóhelikopterei a katasztrófahelyzet kezelése során folyamatosan alkalmazásra kerültek, 
részben a sérültek kórházba szállítására, részben pedig légi felderítés végrehajtása céljából.  

                                                           
1 Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó. Budapest, 2018. 121. o. 
2 Bleszity János - Földi László - Haig Zsolt - Nemeslaki András - Restás Ágoston: Engineering science researches 
and effective government. American Journal of research education and development, 2017. Taylor – Francis 
Online 17-34.o. 
3 Ambrusz József – Muhoray Árpád: A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett 
károk helyreállítása. Bolyai Szemle 2015/4. 67-85. o. 
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A baleset helyszínén az Országos Mentőszolgálat részéről 1 kárhelyparancsnoki 
autó, 1 mentőorvosi kocsi, 1 rohamkocsi, 8 esetkocsi, 18 mentőgépkocsi, 4 mentőhelikopter 
és 2 Tömeges Baleseti Egység vett részt. A katasztrófa sérültjeit az ajkai Magyar Imre 
Kórház, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, a győri Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház és az Állami Egészségügyi Központ látta el. A katasztrófa bekövetkezése után nem 
volt fennakadás sem a gyógyszer-, sem a kötszerellátásban. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) 
helyi erői megerősítésére más térségből 7 közegészségügyi-járványügyi felügyelő került 
átirányításra. Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet főigazgatója az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kérésére haladéktalanul a 
helyszínre küldte az Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálatot azzal a feladattal, 
hogy felmérjék, ellenőrizzék az iszap összetétele jelenthet-e sugáregészségügyi kockázatot. 
A vörösiszap beszáradásával növekedett a kiporzás veszélye, ezért az ÁNTSZ október 
közepén megkezdte a levegő porterhelésének vizsgálatát is.4 

A Környezetvédelmi Felügyelőség képviselői 2010. október 5-én soron kívül 
végrehajtották a MAL Zrt. zagytározóinak ellenőrzését. A Közép-dunántúli KÖVIZIG 
2010. október 4-én III. fokú vízminőségi készültséget rendelt el fertőtlenítés, kármentesítés, 
lúgos kémhatás semlegesítése, a szennyező anyag csökkentése érdekében. Az élővizek 
szennyeződésének csökkentése érdekében a vízügyi szervek iránymutatásával a Marcal 
szennyezéssel érintett folyószakaszain mederduzzasztás történt és különböző 
megoldásokkal (kálcium-nitrát és magnézium-nitrát folyóba történő adagolásával) a lúgos 
elegy közömbösítésének munkálatait végezték el a védekezésben közreműködő szervezetek. 
A beavatkozásnak köszönhetően a lúgosság nem terjedt ki a Marcalon túlra, és a nehézfém 
komponensek sem növekedtek meg a Marcal befogadójában. 2010. október 21-én a vízügyi 
igazgatóság szervezésében megkezdődhetett a szennyeződött parti sávok és medrek 
tisztítása. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok vízminőségi kárelhárítási 
tevékenysége biztosította azt, hogy a vörösiszap szennyezés nem érte el a Dunát, elhárítva 
ezzel a környezetvédelmi probléma nemzetközivé szélesedését.  

Az élelmiszer-, növény- és állategészségügy terén a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal 2010. október 4-én 16.00-kor kihirdette a halászati és vadászati tilalmat. A 
szennyezett takarmány, illetve élelmiszer forgalomba hozatalának és felhasználásának 
megtiltására hatósági főállatorvosi intézkedés elrendelésére került sor. Ezen túlmenően 
Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében az érintett települések közigazgatási 
területein legeltetési és takarmány-felhasználási, valamint erdőgazdálkodási tilalom, 
továbbá talajművelési korlátozás elrendelésére került sor. A közlekedési igazgatási 
intézkedések során a közúti közlekedésben lezárásra került a 7339 sz. Devecser – Ajka 
összekötő út, valamint a Devecser városon áthaladó országos közutakon az átmenő 
forgalom kitiltására és a 8. sz. úton forgalomkorlátozási intézkedések megtételére került sor. 
Ezzel párhuzamosan a térségben fokozott útellenőrzés zajlott, beleértve a műtárgyak 
részletesebb ellenőrzését.  

A Magyar Tudományos Akadémia szakértői csoportja tudományos álláspontot 
dolgozott ki a kormányzat számára a talaj és az ivóvíz védelme, valamint a mentesítés 

                                                           
4 Ferencz Zoltán – Teknős László: Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési 
lehetőségei. In: Antal Z. László – Ferencz Zoltán – Páldy Anna (szerk.) Éghajlatváltozás és egészség. 
Társadalomtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2020. 129-156. o. 
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megvalósítása érdekében.5 A karitatív szervezetek és civil mentőszervezetek felajánlásokat 
tettek az érintett területeken élők helyzetének gyors javítása érdekében.  

Az eseményt követő egyik legfontosabb műveleti intézkedés a töltésszakadás 
lokalizálása, egy újabb elöntés lehetőségének kizárása, a szennyezett felületek 
semlegesítése, az élővíz szennyezésének csökkentése volt. 2010. októberétől folyamatos 
volt az ivóvíz és a levegő szennyezettségére irányuló ellenőrző mérések figyelemmel 
kisérése, az adatok közzététele. A lakosság körében számos egészségügyi szűrővizsgálatot 
végeztek. Az életveszélyessé, lakhatatlanná nyilvánított lakóingatlanok bontása, valamint új 
lakóingatlanok építése ütemezetten zajlott. A katasztrófa során keletkezett károk felmérése 
és megtérítése, - beleértve a nem lakóingatlanokban esett károkat, mezőgazdasági, 
gépjármű, vállalkozási, gazdálkodó szervezetek kárait, - folyamatosan megtörtént. A 
Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésekor állami felügyelet alá vonta a MAL Zrt-t, 
kormánybiztost nevezett ki, mely következtében a gyártási, logisztikai, gazdasági, 
értékesítési, környezetvédelmi, biztonsági, kárelhárítási tevékenységek ellenőrzés alatt 
álltak. Ezen időszak alatt a MAL Zrt. fokozatosan, a termelés folyamatos fenntartása mellett 
áttért a nedves technológiáról a száraz technológia alkalmazására, amely jobban szolgálja a 
térség biztonságát. 

A kárterület nagysága és a végrehajtandó feladat összetettsége, egy szervezett 
vezetési-irányítási rendszert igényelt, így 2010. október 5-től, a Kormány döntését követően 
a kárhelyszínen, a mentési tevékenység, a kárfelszámolási feladatok helyszíni irányítására 
operatív törzs került kialakításra. Az operatív törzs feladata a kármentés koordinálása, a 
logisztikai biztosítása, a társszervek munkájának, tevékenységének összehangolása volt.6 Ez 
napi szinten közel ezer ember irányítását és több száz technikai eszköz felügyeletét 
jelentette. Ekkor kezdődött meg a sérült ingatlanok számbavétele, az igazságügyi építészeti 
szakértői kárérték megállapításai, illetőleg a Belügyminisztérium által megbízott 
szakértőkkel az ingatlanok vizsgálata, besorolása bontandó és helyreállítandó kategóriába. 
Ezen időszakban kellett intézkedni a kolontári védőgát megépítése miatt az első 12 
kolontári sérült lakóépület kényszerbontásáról is. Az ÚKKK a feladatok térségi 
összehangolása, a helyszíni irányítás és koordináció érdekében műveletirányító, jogi, 
újjáépítési és logisztikai munkacsoportot működtetett a veszélyhelyzet kihirdetésének 
végéig. A mentési munkálatok vezetése és irányítása, komplex szervezést és logisztikai 
biztosítást igényelt. Lépcsőzött vezetési rendszer került kialakításra.7 A kárhelyszínek 
körzetekre lettek felosztva, melyeket utca parancsnokok vezettek.  

 
3. A károsultak lakhatási feltételei biztosításának elemzése 

 
A kialakult rendkívüli helyzet rendezése és a helyreállítás jogi alapjainak 

megteremtése érdekében a Kormány határozatban döntött a lakóingatlanukat elvesztő 

                                                           
5 Kiss Alida - Bekő László - Tomor Tamás: Légi távérzékeléssel nyert adatok a katasztrófamenedzsment 
szolgálatában. In: Restás Ágoston – Urbán Anett – Bodnár, László (szerk.) Tűzoltó Szakmai Nap. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Budapest, 2017. 137-140. o. 
6 Muhoray Árpád: Az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ tevékenysége a vörösiszap-tragédia után. 
Építésügyi Szemle 53. 2010. 8-10. o.  
7 Kovács Gábor: A rendészeti vezetés- és szervezéselmélet elméleti alapjai. In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán 
(szerk.) Gondolatok a rendészettudományról: Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának 
tizenötödik évfordulója alkalmából. Magyar Rendészettudományi Társaság. Budapest, 2019. 191-201. o. 
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károsultak kárenyhítéséről (mind ingatlan8, mind ingósági kárenyhítés9), valamint 
Kolontáron és Devecserben új lakóparkok építéséhez szükséges előkészületek 
megtételéről.10 Ezek pénzügyi fedezetét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet 20-as cím 01-es alcím 
34-es jogcímcsoport „Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok” fejezeti kezelésű előirányzat 
tartalmazza. A vörösiszap kiömlés védekezési és helyreállítási költségeinek pénzügyi 
fedezetére szolgáló előirányzat felhasználási szabályait a Katasztrófa elhárítási 
célelőirányzatokról szóló 5/2010. (XII.3) BM rendelet, valamint a Katasztrófa elhárítási 
célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V.2) BM rendelet tartalmazta. 

A károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében a Kormány – a 
károkozó felelősségét nem érintve – a káresemény által érintettek számának alapján döntött 
az állami kárenyhítésről és kötelezettséget vállalt a károsultak irányába. A helyreállítás és az 
újjáépítés kivitelezésére 2010. december 3-án megkötött fővállalkozói szerződés alapján a 
megrendelő az OKF, a fővállalkozó a VeszprémBer Zrt. volt. A szerződés tárgya a 
vörösiszap katasztrófa által érintett településeken a károsult lakóépületek bontása, új 
lakóépületek és közművek kijelölt lakóterületre vonatkozó tervezése, engedélyeztetése és 
kulcsrakész kivitelezése. A műszaki ellenőri feladatokat a megrendelővel kötött szerződés 
alapján a Csíky és Társa Beruházás szervező Kkt. látja el. A tervek módosítására vonatkozó 
felkérést a Pannonterv-Veszprém Kft. kapta meg. Az egyeztetésben részt vevő 
államigazgatási szervek, valamint a devecseri önkormányzati hivatal munkáját a BM 
Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság koordinálta.11 

A meghozott kormányhatározatok értelmében a károsultak többféle kárenyhítési 
módozat közül választhattak: új építésű ingatlan biztosítása, használt ingatlan vásárlása, a 
károsodott ingatlan helyreállításához szükséges anyagi javak biztosítása, külön (egyedi) 
kérelem alapján a károk ellenértékének készpénzben történő kifizetése. Új lakóház építését 
választó károsultak számára több típustervet ajánlottak fel. Akik használt ingatlant kívántak 
kárenyhítésként vásárolni, az ország bármely pontján választhattak eladó ingatlant. Azon 
károsultak, akik lakhatásukat más módon biztosítani, kérhették a káruk készpénzben történő 
enyhítését. A megkötött kárenyhítési támogatások alapján összesen: 112 új építésű ingatlan, 
121 használt ingatlant vásárlás és 121 készpénzes megváltás történt mely utóbbi magában 
foglalta 53 esetben a helyreállítás pénzbeli támogatását is. 2010. december 8-án Kolontáron, 
február 10-én Devecseren elkezdődtek az építési munkálatok a lakóparkokban. Az ÚKKK 
irányításával a kivitelezők folyamatosan végezték a sérült lakóingatlanok bontását. 

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületben keletkezett 
további károk enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat lehetővé tette a 
károsult lakóépületekben lévő háztartási ingóságokban (bútor, a háztartás viteléhez 
elengedhetetlenül szükséges háztartási eszközök, ruhaneműk, élelem, egy gépjármű, stb.) 
esett károk enyhítését.  

A katasztrófa során keletkezett kárból az állami kárenyhítés keretén belül 
rendezhető rész fölötti kárérték adomány formájában térülhet meg, a Civil Humanitárius 
                                                           
8 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról szóló 
1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozat.  
9 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületben keletkezett további károk enyhítéséről 
szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat. 
10 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet következtében keletkezett károk enyhítése érdekében az új épületek 
építéséhez szükséges területbiztosításról szóló 1223/2010. (XI. 4.) Korm. határozat.  
11 Szaló Péter et al.: Építésügyi feladatok a 2010. évi katasztrófák után Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és 
Devecser térségében. Területi Statisztika. Budapest 2011. 121-147. o. 
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Koordinációs Központba tömörült karitatív szervezetek, vagy a Magyar Vöröskereszt 
részéről. A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. 
(V.2.) BM rendelet alapján a Belügyminisztérium az OKF közreműködésével nyújtott 
támogatást a vörösiszap katasztrófa során kárt szenvedett vállalkozások kárának 
enyhítésére. A Vidékfejlesztési Minisztérium jövedelempótló támogatást hirdetett meg a 
mezőgazdasági termelők és feldolgozók részére a kieső jövedelmek ellentételezésére, illetve 
a likviditás biztosítására. A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére idehaza és 
külföldön is széleskörű összefogás alakult ki, jelentős anyagi forrásokat mozgósítottak más 
állami, önkormányzati, gazdálkodó, karitatív szervezetek, intézmények, de az egyes 
állampolgárok is. Mindezek adományainak összefogására a károsultak és a közösségek 
kárenyhítésére, a környezet védelmére a Kormány 252/2010. (X.21.) számú rendeletével 
létrehozta a Magyar Kármentő Alapot, intézkedett tehát a széleskörű nemzeti és nemzetközi 
összefogással való megsegítés érdekében az alap bevételeire, működésére és annak terhére 
való támogatás módjára. 

 
4. Összefoglalás 

 
A katasztrófa következményeinek felszámolására Magyarország Kormánya gyors, 

határozott, szolidáris intézkedéseket hozott. Azonnali intézkedések kerültek bevezetésre a 
mentés, mentesítés és műveletirányítással összefüggésben, de adómentes lett a közcélú 
adományozás, illetékmentesek lettek a hatósági eljárások (helyreállítás, újjáépítés). A 
kormányhivatalok tisztviselői a helyszínen segítettek a helyi önkormányzatoknak, a 
karitatív szervezetekkel való szoros együttműködés került kialakításra, bevonásra kerültek a 
szakmai szervezetek, jótékonysági akciók kerültek megszervezésre, a károsultak teljes 
kárenyhítési rendszerének kialakítása, megszervezése. A térségi rehabilitáció azonnali 
megkezdése okán az épített- és természeti környezet viszonylag hamar helyreállt. 2011. 
október 4.-re elkészült Devecserben az iszappal elöntött településrészen létesített, a város-
rehabilitációt is szolgáló Emlékpark, míg Kolontáron a vörösiszap katasztrófa áldozatainak 
Nemzeti Emlékhelye.  

A katasztrófa természete mindenki számára új volt, mégis rugalmasan és gyorsan 
sikerült reagálni és megoldásokat találni a katasztrófát követő sokrétű kihívásokra.12 
Megállapítható azonban, hogy minden katasztrófatípus differenciált kihívást jelent ezért 
különböző válaszokat feltételez. Ezért kiemelten fontos, hogy a szerzett veszélyhelyzeti 
tapasztalatokat minden érintett szervezetnél, hatóságnál be kell építeni, integrálni a 
gyakorlatban, amit szükség esetén alkalmazni kell a jövő kihívásaira tekintettel.  
 

 

                                                           
12 Kátai-Urbán Lajos - Cimer Zsolt - Cséplő Zoltán - Vass Gyula: Examination of the technical competencies 
required to fulfill theindustrial safety responsibilities. In: Bodnár, László – Heizler György (szerk.) Proceedings of 
the Fire Engineering & Disaster Management Prerecorded International Scientific Conference. Budapest, Védelem 
online, 2021. 404-413. o. 


